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1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1
Διάταξη του κειμένου και επεξηγήσεις
Η παρούσα Έκθεση Αντικειμένου Μελέτης χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

	1. Εισαγωγή 
	Περιγράφεται γενικά ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η μελετητική ή/και ελεγκτική εργασία, της οποίας καθορίζεται το μέγεθος.



	2. Συμβατικό Αντικείμενο
	Περιγράφεται σε συντομία το αντικείμενο των παραπάνω μελετών ή/και ελέγχων μελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος, καθώς επίσης και το τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο Ανάδοχος στο σχεδιασμό των έργων.



	3. Συμβατικές υποχρεώσεις για την εκπόνηση των Οριστικών Μελετών Σηράγγων. 


	Περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΟΑΕ για την εκπόνηση όλων των φάσεων των μελετών και οι προδιαγραφές για την σύνταξη και υποβολή όλων των παραδοτέων.


	4. Συμβατικές υποχρεώσεις  για τον  έλεγχο των Οριστικών Μελετών Σηράγγων. 


	Περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΟΑΕ για την εκπόνηση του ελέγχου κατηγορίας ΙΙΙ όλων των φάσεων των μελετών και οι προδιαγραφές για την σύνταξη και υποβολή όλων των παραδοτέων.



	5.Τεχνικά Στοιχεία Μελέτης-Πρόσθετες Εργασίες
	Περιγράφονται οι Οδηγίες σύνταξης & ελέγχου των μελετών, τα σχετικά Τεύχη Αναφοράς καθώς και η διαχείριση των τυχόν πρόσθετων εργασιών που θα προκύψουν.


	6. Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
	Περιγράφονται οι προδιαγραφές σύνταξης των ΣΑΥ & ΦΑΥ των προς σύνταξη μελετών 


	7. Μεθοδολογία εργασίας -    Χρονοδιάγραμμα - Αμοιβές
	Περιγράφεται η μεθοδολογία της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία πληρωμής.


	8.  Ποινικές ρήτρες 
	Σύμφωνα με την ΣΥ 


	9. Διαδικασία εκπόνησης 

    μελέτης 

	Περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία


	 10. Παραρτήματα
	Παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες και έντυπα που αφορούν τη σύνταξη και τη διαχείριση της μελέτης.


Στην παρούσα χρησιμοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι:

	Ε.Ο.Α.Ε.
	Εγνατία Οδός Α.Ε. καλείται ο Εργοδότης


	ΕΠΟΘ
	Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, καλείται το έργο για το οποίο προορίζεται η μελέτη


	ΤΣΥ
	Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων είναι οι διατάξεις που αφορούν την περιγραφή των υλικών και εργασιών κατασκευής, που συντάχθηκαν για την ΕΟ και τους ΚΑ.  



	Ανάδοχος
	Ομάδα Μελετητών / Ελεγκτών (ή μεμονωμένος Μελετητής / Ελεγκτής), στην οποία ανατίθεται το έργο.
 

	O.M.O.E.
	Oδηγίες Μελετών Οδικών Έργων



	Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
	Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας τις οποίες συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε. Ισχύει η Αναθεώρηση Α-3/2001.



	Ο.Σ.Α.Τ.
	Οδηγίες Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου τις οποίες συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε.



	ΠΔ 230, 23/11/2007
	Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 230 της 23ης/11/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου»


	Επί μέρους σύμβαση
	Η εκάστοτε σύμβαση που θα συνάπτεται για επιμέρους μελετητικές ή και ελεγκτικές εργασίες.



	Ειδικό αντικείμενο εργασιών
	Αντικείμενο εργασιών κάθε επί μέρους σύμβασης.



	ΠΚΕ
	Πρότυπα Κατασκευής Έργων είναι οι Τυπικές Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες για το σχεδιασμό των έργων που αφορούν την Εγνατία Οδό, οι οποίες είναι αποδεκτές από την ΕΟΑΕ.  



	Εκπρόσωπος Αναδόχου
	Πρόσωπο στο οποίο ο Ανάδοχος αναθέτει τα καθήκοντα εκπροσώπησής του έναντι του Εργοδότη το οποίο έχει τη γενική ευθύνη για τα συμβατικά θέματα.



	Συντονιστής 
	Φυσικό πρόσωπό το οποίο ορίζεται από τον Ανάδοχο κατά τη φάση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εκπόνηση των μελετητικών εργασιών και το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τον συντονισμό και την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των μελετητικών εργασιών.


1.2
Γενικά
Με την απόφαση υπ’ αριθ. 585/13.04.2009 εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για την ανάθεση μίας σύμβασης για την «Εκπόνηση οριστικών μελετών σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών) και Ελέγχων κατηγορίας ΙΙΙ μελετών σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών) στα τμήματα 59.3.1, 59.3.2 και 59.3.3 της Εξωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης - σύνδεσης Εγνατίας οδού με τον Αερολιμένα Μακεδονία», με τη διαδικασία συμφωνίας – πλαίσιο του άρθρου 8 του Νόμου 3316/2005. 

Στο παρόν κείμενο καθορίζεται το γενικό αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου, βάσει Συμφωνίας–Πλαίσιο, το οποίο αφορά στη μελέτη σηράγγων με υπόγεια διάτρηση και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση και στον έλεγχο κατηγορίας ΙΙΙ οριστικών μελετών σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση για τα έργα των τριών τμημάτων 59.3.1, 59.3.2 και 59.3.3 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. 

Με τις μελέτες και τους ελέγχους αυτούς, επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν μελετητικά αντικείμενα σηράγγων και τεχνικών με εκσκαφή και επανεπίχωση, καθώς και ελέγχων κατηγορίας ΙΙΙ σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση, για τις οποίες δεν είναι γνωστά τα ακριβή στοιχεία, καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης των επιμέρους μελετών, αλλά προκύπτουν κατά την πρόοδο των συνοδών μελετών της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. 

Στο παρόν κείμενο καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη ως προς το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του μελετητικού έργου που θα παραχθεί. Δεν καθορίζονται η συγκεκριμένη θέση του προς μελέτη έργου και το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων εργασιών μελέτης.

Όταν κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας–Πλαίσιο, προκύψει ανάγκη παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της, ο Ανάδοχος καλείται, με γραπτή πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να υπογράψει, μέσα στην ορισμένη από την προκήρυξη προθεσμία, την επί μέρους σύμβαση για την εκτέλεση συγκεκριμένου αντικειμένου, με τους όρους της Συμφωνίας–Πλαίσιο. Οι μελέτες και οι έλεγχοι αυτών θα εκπονούνται σύμφωνα με τις OMOE (Υπουργική απόφαση ΔΜΕΟ/δ/0/212/27-02-04), ΟΣΜΕΟ (Αναθεώρηση Α-3/2001), το ΠΔ 230 - 23/11/2009 και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος.

Ο Μελετητής, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, έχει την υποχρέωση να συντάσσει Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής τα οποία θα συνοδεύουν τις οριστικές μελέτες.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης έργου σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με βάση τις πάσης φύσεως υφιστάμενες μελέτες και τις τυχόν εκπονούμενες της ίδιας ή άλλης ειδικότητας, καθώς και τα τυχόν εκτελούμενα ή εκτελεσθέντα έργα στην περιοχή. Συνεπώς, η μελέτη δεν θα πρέπει να προβλέπει έργα που πιθανό να αναιρούν δεσμεύσεις άλλων μελετών ή κατασκευών και να επιβάλλει χρήση υλικών και μεθόδων ασύμβατων με τις υφιστάμενες μελέτες ή την σύμβαση κατασκευής. Για τον ‘Ελεγχο της συμμόρφωσης με τα παραπάνω σε κάθε υποβολή, θα τίθενται πλήρεις παραπομπές στις προβλέψεις των υφισταμένων μελετών και έργων συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και των ημερομηνιών. 
1.3
Σκοπός της Συμφωνίας -Πλαίσιο

Σκοπός της Συμφωνίας–Πλαίσιο, όπως προαναφέρθηκε, είναι η εκπόνηση οριστικών μελετών σηράγγων με υπόγεια διάτρηση ή σήραγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση, συμπεριλαμβανομένων των οριστικών γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών μελετών ή / και ο ‘Ελεγχος οριστικών μελετών σηράγγων, σε θέσεις που δεν είναι επακριβώς καθορισμένες, κατά μήκος των τριών τμημάτων της ΕΠΟΘ, 59.3.1, 59.3.2 και 59.3.3.

Η μελέτη ή / και ο έλεγχος θα εκπονείται συμπληρωματικά για τα διάφορα έργα (οδοί, τεχνικά κ.λπ.) και συνεπώς απαιτείται η συνεργασία του Αναδόχου με τους εξειδικευμένους Μελετητές αυτών των έργων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική παράγραφο του παρόντος. Η συνεργασία αυτή μεταξύ των ανεξάρτητων Μελετητών απαιτεί συμβατότητα στην τεχνολογία και για το λόγο αυτό, παρακάτω παρατίθενται κανόνες διασφάλισης ποιότητας που αποβλέπουν εκτός των άλλων και στην διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Αναδόχου και ΕΟΑΕ. 

Η σύνταξη των προαναφερόμενων μελετών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες διατάξεις, όπως παρατίθενται στην παράγραφο 2.3, καθώς και τα Ειδικά Αντικείμενα Εργασιών που θα συνοδεύουν τις επί μέρους συμβάσεις και βάσει των οποίων θα ανατίθενται οι μελέτες ή οι ελεγχοι αυτών στον Αναδοχο.

2.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2.1
Τί είδους έργα θα μελετηθούν.
Στο αντικείμενο  της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο περιλαμβάνεται:

· η εκπόνηση οριστικών μελετών σηράγγων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων οριστικών γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών μελετών σηράγγων, 

· ο έλεγχος κατηγορίας ΙΙΙ οριστικών μελετών σηράγγων 

Για την εκπόνηση των μελετών και ελέγχων μελετών, απαιτείται από τον Ανάδοχο:

· Να λαμβάνει απαραίτητα υπόψη του τις πάσης φύσεως προγενέστερες μελέτες του προς μελέτη τμήματος, καθώς και τις μελέτες των γειτονικών τμημάτων της ΕΠΟΘ και κάθε άλλης οδού που ενσωματώνεται στη λειτουργία αυτών.

· Να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις συμβατικές δεσμεύσεις της ΕΟΑΕ έναντι αναδόχων, στους οποίους ανατέθηκε η κατασκευή έργων, για τα οποία εκπονείται η μελέτη, όσον αφορά τις εργασίες και τις περιγραφόμενες στα συμβατικά τεύχη διατάξεις.

· Αν είναι απαραίτητο, να συνεργάζεται με άλλους μελετητές οι οποίοι θα εκπονούν ταυτόχρονα άλλες μελέτες στην ίδια περιοχή. 

· Να λαμβάνει υπόψη του τα όσα περιγράφονται στην εγκεκριμένη Τ.Σ.Υ. των έργων της ΕΟΑΕ και να προσαρμόζει τις προτάσεις των έργων στα ισχύοντα Τιμολόγια.

· Να ενσωματώσει στην μελέτη του έργα που τυχόν θα χρειαστούν, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

Για την κάλυψη των παραπάνω γενικών στόχων, η μελέτη ενδεχομένως να απαιτεί την κατασκευή έργων και πέρα από την ζώνη απαλλοτρίωσης. Εάν συμβαίνει αυτό, ο Μελετητής θα πρέπει να ενημερώσει την ΕΟΑΕ και να αναθεωρήσει την μελέτη, εάν κριθεί απαραίτητο. 

Κάθε πρόσθετη εργασία που θα απαιτηθεί από μελετητές άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση άρτιας μελέτης, πρέπει να επισημανθεί εγκαίρως με σχετική αναφορά στην ΕΟΑΕ και εφόσον εγκριθεί, να ληφθεί υπόψη στα πρώτα βήματα της μελέτης. 

Κάθε μελέτη θα ολοκληρωθεί και θα είναι λεπτομερής σε σημείο, ώστε οι εργασίες κατασκευής να είναι δυνατό να εκτιμηθούν επακριβώς.

Για το λόγο αυτό, η αναλυτική και λεπτομερής προμέτρηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων που θα μελετηθούν με την παρούσα, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τμηματοποίηση του έργου, η οποία θα ορισθεί από την ΕΟΑΕ. (Θα χορηγείται σχετικό υπόδειγμα, σε κάθε προμέτρηση – προϋπολογισμό, εφόσον απαιτείται).

2.2
Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών
Σε κάθε Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών κάθε επί μέρους σύμβασης, θα καθορίζεται το συγκεκριμένο αντικείμενο και το στάδιο εκπόνησης της μελέτης που ανατίθεται (π.χ. οριστική μελέτη κ.λπ.), ή του ελέγχου που ανατίθεται. 
Επίσης, ενδέχεται να προβλέπεται και η υποβολή ορισμένου σταδίου της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή θα καθορίζεται και το ποσοστό της αμοιβής που θα αντιστοιχεί στην εκπόνηση κάθε φάσης.

Όταν η μελέτη εκπονείται σε διαδοχικά στάδια, θα προηγείται ενδιάμεση υποβολή πρόχειρων εκθέσεων πριν την τελική υποβολή της μελέτης, ώστε να ενισχύεται η αμοιβαία κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ του Μελετητή ή των εμπλεκομένων Μελετητών και της ΕΟΑΕ και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της ανάγκης για εκτενή αναθεώρηση της μελέτης αργότερα, λόγω ανεπιτυχούς υποβολής.

Η μελέτη περιλαμβάνει την υποβολή Τεχνικών Εκθέσεων, Αναλυτικών Υπολογισμών, Προδιαγραφών Μεθόδων και Υλικών, Λεπτομερειών Κατασκευής, απαραίτητων Σχεδίων που επιτρέπουν την πλήρη κατασκευή του έργου και τέλος Προμετρήσεων - Προϋπολογισμών σύμφωνα με το Τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα υποβλητέα τεύχη παρουσιάζονται στις σχετικές παραγράφους των ΟΣΜΕΟ (Αναθεώρηση Α-3/2001), ΟΜΟΕ και τις σχετικές παραγράφους του παρόντος. Οι μελέτες θα είναι πλήρεις και λεπτομερείς, για άμεση προώθηση στην κατασκευή και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και ορθή συντήρηση, ομαλή λειτουργία καθώς και ασφάλεια και υγιεινή για την προστασία του έργου και των χρηστών του.

2.3
Κανονισμοί και Οδηγίες

· Κάθε μελέτη ή έλεγχος θα διενεργείται σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), τις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), το ΠΔ 230 - 23/11/2007, τις Τυπικές Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες (ΠΚΕ) της ΕΟΑΕ, τον ΟΣΑΤ και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, εάν υπάρχουν, ή όπως διατυπώνεται σε άλλα σημεία της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο εκτός και αν διαφορετικά αναφέρεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. Κάθε ανάγκη που διαπιστώνει ο Ανάδοχος για παρέκκλιση από τις Οδηγίες αυτές πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον αρμόδιο της ΕΑΟΕ. Η επιλογή μεταξύ ΟΜΟΕ και ΟΣΜΕΟ όταν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τους, θα αποφασίζεται από κοινού με την ΕΟΑΕ.  

· Για κάθε παραδοχή σχεδιασμού που δεν καλύπτεται από τις ΟΜΟΕ, τις ΟΣΜΕΟ και τα ΠΚΕ ο Μελετητής θα προτείνει τη χρήση άλλων Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή Αμερικανικών προδιαγραφών προς εφαρμογή μετά από την σύμφωνη γνώμη της ΕΟΑΕ. Αυτό ισχύει μετά από αιτιολόγηση και για προβλέψεις των ΟΣΜΕΟ, που δεν συνάδουν με την φύση ή τον σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων

· Ο Μελετητής θα πρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο του Οδηγού Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) της ΕΟΑΕ και να το λαμβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη των μελετών του.

· Επίσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα ακολουθεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που έχει υποχρέωση να ακολουθεί για το κάθε έργο η ΕΟΑΕ, σταθμίζοντας το πως θα υλοποιηθούν.

· Η ΕΟΑΕ, εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση σκόπιμο, θα δίνει εξειδικευμένες εντολές για τον σχεδιασμό ενός έργου.

3.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ για την εκπονηση οριστικων γεωλογικων,   ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ. 

3.1
Σκοπός

Τα καθήκοντα του Αναδόχου θα έχουν ως εξής :

· Έλεγχος της επάρκειας και της ακρίβειας όλων των υπαρχόντων τοπογραφικών και υποβολή προτάσεων για πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις, όπως απαιτείται.

· Εξέταση όλης της υπάρχουσας τεκμηρίωσης που σχετίζεται με τη μελέτη και κατασκευή των σηράγγων και των περιοχών των στομίων, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. 

· Πρόταση γενικού σχεδιασμού του έργου (μεθοδολογία, διατομές, απαιτήσεις αερισμού εκκαπνισμού, πρόταση για απαιτήσεις και σχεδιασμό μηχανοστασίων κλπ, προτεινόμενη μεθοδολογία κατασκευής κλπ)

· Πρόταση για διεξαγωγή γεωλογικών / γεωτεχνικών ερευνών όπως απαιτείται.

· Επίβλεψη απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών.
· Ανάπτυξη της γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής μελέτης της σήραγγας και των συναφών υπογείων έργων (συνδετήριοι διάδρομοι, χώροι στάθμευσης) σε στάδιο οριστικής  μελέτης. 

· Ενσωμάτωση όλων των απαιτήσεων των Η-Μ Εγκαταστάσεων της σήραγγας (οι οποίες θα δοθούν από τον Η-Μ Μελετητή ή θα ληφθούν από τα Π.Κ.Ε. Η-Μ Εγκαταστάσεων σηράγγων) στην Οριστική Μελέτη των Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει την Οριστική Μελέτη Έργων Πολιτικού Μηχανικού για όλους τους χώρους εντός και εκτός της σήραγγας, όπου θα εγκατασταθεί Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εκτός των εξωτερικών Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σήραγγας. Οι απαιτήσεις / έργα γενικά περιλαμβάνουν: εσοχές για Ερμάρια Ανάγκης Σήραγγας, εσοχές για Ηλεκ. Πίνακες, εσοχές για Τηλεφωνικούς Θαλάμους, υπόγειοι ηλεκ. σωλήνες και φρεάτια ή κανάλια καλωδίων / σωλήνων και στα δύο πεζοδρόμια της σήραγγας, χώροι ηλεκτρικών πινάκων στα στόμια των σηράγγων και ό,τι άλλο προβλέπεται στα Πρότυπα Κατασκευής Η-Μ Εγκαταστάσεων σηράγγων της Εγνατίας Οδού.

· Υποχρέωση για συμβατότητα με τα τεύχη της σύμβασης κατασκευής της σήραγγας.

· Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας και ανάληψη υποχρεώσεων Συντονιστή Ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96.
3.2
Γεωλογικές Έρευνες 
Αντικείμενο των γεωλογικών ερευνών είναι η διερεύνηση της γεωλογικής δομής της ευρύτερης και στενής περιοχής του έργου καθώς και των τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν με βάση τη δομή αυτή και σε σχέση με τα σχεδιαζόμενα τεχνικά έργα. Στόχος του προγράμματος των γεωλογικών ερευνών είναι ο καθορισμός του τεχνικογεωλογικού μοντέλου της περιοχής και η ποσοτικοποίηση της γεωλογικής πληροφορίας με βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια. 

Οι γεωλογικές εργασίες εκτελούνται μετά από πρόταση του μελετητή και έγκριση της ΕΟΑΕ. Ο μελετητής θα συντάξει λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων γεωλογικών εργασιών υπαίθρου. Οι γεωλογικοί χάρτες θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:1000, εκτός των περιοχών των στομίων που θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:500, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά. Οι γεωλογικές εργασίες θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα:

α) στις ΟΜΟΕ-Τεύχος Οδικών Σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού και ειδικότερα στα άρθρα 6 (έξι), 12 (δώδεκα), §12.1.2 & 12.1.3 και 13 (δεκατρία) §13.1.2 & 13.1.3 και
β) στο κεφάλαιο Η: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ–ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ– ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005. Το πρόγραμμα γεωλογικών ερευνών θα εμπεριέχεται στην Έκθεση Εκτίμησης Έργου.
3.3
Γεωτεχνικές Έρευνες
Αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών είναι ο προσδιορισμός των γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στο έργο με σκοπό τον καθορισμό του γεωλογικού και γεωτεχνικού μοντέλου της περιοχής του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανικών ιδιοτήτων των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων. 
Οι γεωτεχνικές έρευνες εκτελούνται μετά από πρόταση του μελετητή και έγκριση της ΕΟΑΕ. Ο μελετητής θα συντάξει Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών και λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων γεωτεχνικών ερευνών με εκτεταμένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης του προτεινόμενου προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα:

α) στο κεφάλαιο Ι΄: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ειδικότερα στο άρθρο ΓΜΕ.1, §1.1: Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών, του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005. 
β) στις ΟΜΟΕ: 
β.1) Τεύχος Οδικών Σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού και ειδικότερα στα άρθρα 6 (έξι),12 (δώδεκα), §12.1.2 & 12.1.3 και 13 (δεκατρία) §13.1.2 & 13.1.3 και 

β.2) Τεύχος 11: Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες και ειδικότερα στο υποκεφάλαιο ΙΙ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του κεφαλαίου 2 και στο υποκεφάλαιο 2: Προδιαγραφές γεωτεχνικών ερευνών του κεφαλαίου 3. 

Το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών μπορεί να εμπεριέχεται στην Έκθεση Εκτίμησης Έργου ή να υποβληθεί ανεξάρτητα, ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες της μελέτης. 
Στην σύνταξη του προγράμματος των γεωτεχνικών ερευνών, θα ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες στις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί γεωλογική αναγνώριση της περιοχής του έργου. 
Οι γεωτεχνικές έρευνες μπορεί να απαιτηθεί να εκτελεσθούν σε περισσότερες από μία φάσεις, ή αναλόγως των ευρημάτων να εκτελεσθεί συμπληρωματική έρευνα, κατόπιν προτάσεως του μελετητή και εγκρίσεως της ΕΟΑΕ, π.χ  για τη διερεύνηση δυσδιάκριτων γεωλογικών δομών που δεν ήταν πρωτύτερα γνωστές. 
Ο μελετητής θα λάβει πρόνοια στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του για την επίτευξη των ανωτέρω.
Ο Γεωλόγος Μελετητής των σηράγγων θα πρέπει να είναι σε συνεργασία με τον Γεωλόγο Μελετητή που θα εκπονήσει την οριστική γεωλογική μελέτη της οδού (στα πλαίσια άλλης σύμβασης), ώστε τα τελικά σχέδια (γεωλογική οριζοντιογραφία–μηκοτομή κ.λπ.) της οριστικής γεωλογικής μελέτης να συμπεριλαμβάνουν και τα γεωλογικά στοιχεία των σηράγγων.
3.4
Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών

Ο μελετητής θα επιβλέψει τις γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ι΄: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ειδικότερα στο άρθρο ΓΜΕ.1, §1.2: Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών, του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005. Προ της έναρξης των γεωτεχνικών ερευνών, ο μελετητής θα ελέγξει  με ακρίβεια τις θέσεις των γεωτρήσεων στο ύπαιθρο. 

3.5
Έκθεση Γεωλογικής και Γεωτεχνικής Αξιολόγησης

Ο μελετητής θα συντάξει Έκθεση κοινής Γεωλογικής και Γεωτεχνικής Αξιολόγησης. Η έκθεση θα συγκεράζει:

α) την Γεωλογική Μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Η: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ–ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ–ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ, Τεύχος, Οδικών Σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, άρθρα 6 (έξι),12 (δώδεκα), §12.1.2, 12.1.4, 12.1.3 &12.2 και 13 (δεκατρία) §13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 & 13.2  και τεύχος 11: Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες, 
β) την Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ι΄: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ειδικότερα στο άρθρο ΓΜΕ.1, §1.3, του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της §7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005

Δεδομένου ότι ο μελετητής θα επιβλέπει την γεωτεχνική έρευνα και θα έχει άμεσα τα στοιχεία του πεδίου, η αξιολόγηση της γεωτεχνικής έρευνας και των εργαστηριακών δοκιμών θα γίνεται ταυτόχρονα με την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Η σύνταξη της Έκθεσης Γεωλογικής/Γεωτεχνικής Αξιολόγησης θα γίνεται εκ παραλλήλου με τις εργασίες του προγράμματος της γεωτεχνικής έρευνας. Ο μελετητής θα παραλαμβάνει συνεχώς τα πρωτογενή στοιχεία από τις εργασίες υπαίθρου (μητρώα γεωτρήσεων, στάθμες υπογείων υδάτων κλπ) και τις εργασίες εργαστηρίου και θα τα επεξεργάζεται-αξιολογεί. Ως εκ τούτου, η υποβολή της Έκθεσης Γεωλογικής και Γεωτεχνικής Αξιολόγησης μπορεί και να ζητηθεί από την ΕΟΑΕ πριν την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων (factual report) από τον ανάδοχο εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών. 
3.6
Μελέτη Στομίων Σήραγγας

Η μελέτη των στομίων της σήραγγας περιλαμβάνει: 

α) Την γεωτεχνική μελέτη όλων των έργων των στομίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΓΜΕ.2: Γεωτεχνικές Μελέτες του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της §7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4: Γεωτεχνικές Μελέτες και Μελέτες Γεωτεχνικών Έργων των ΟΜΟΕ, τεύχος 11: Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες.
β) Την μελέτη όλων των τεχνικών έργων (συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων τεχνικών έργων αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής και των οικίσκων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα στόμια των σηράγγων) που απαιτούνται για τον δομικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των στομίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της §7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Συμπεριλαμβάνεται ο δομοστατικός σχεδιασμός των τεχνικών των στομίων (τεχνικά εκσκαφής και επανεπίχωσης) της σήραγγας (ΟΜΟΕ: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ). 

H γενική διάταξη των έργων στα στόμια της σήραγγας θα προταθεί από τον μελετητή και θα εγκριθεί από την ΕΟΑΕ, πριν την έναρξη της εκπόνησης της μελέτης των. 

3.7
Μελέτη Σήραγγας με Υπόγεια Εκσκαφή

Η μελέτη της σήραγγας περιλαμβάνει την πλήρη μελέτη-διαστασιολόγηση της σήραγγας με υπόγεια εκσκαφή και των συνοδών υπογείων έργων, όπως εγκάρσιων σηράγγων, εσοχών έκτακτης στάθμευσης, εσοχών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και φρεατίων ελέγχου αποστράγγισης στην μόνιμη επένδυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ: Τεύχος Οδικών Σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού. 

Σε πρώιμο στάδιο και μετά την οριστικοποίηση των Χ.Θ. αρχής και τέλους της σήραγγας, ο μελετητής θα υποβάλει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ, σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομών, τυπικών διατομών της σήραγγας και των λοιπών υπογείων ανοιγμάτων (εσοχές, εγκάρσιοι διάδρομοι, χώροι στάθμευσης κ.λπ). Πάνω στην οριζοντιογραφία και στις μηκοτομές της σήραγγας θα φαίνονται όλα τα συνοδά υπόγεια έργα της σήραγγας και οι θέσεις των οικίσκων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που τοποθετούνται στα στόμια των σηράγγων. 
3.8
Υδραυλική Μελέτη – Μελέτη αποχέτευσης/ αποστράγγισης Σήραγγας

Η υδραυλική μελέτη – μελέτη αποχέτευσης/αποστράγγισης της σήραγγας - θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ: Τεύχος Οδικών Σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Άρθρο 10, §10.9 και ΟΣΜΕΟ §8.6. 
3.9
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης, για την κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, θα συνταχθούν από την Ε.Ο.Α.Ε. στη φάση δημοπράτησης του έργου.

Στην παρούσα φάση ο ανάδοχος θα υποβάλει τα οριζόμενα στις ισχύουσες προδιαγραφές (Ο.Μ.Ο.Ε., Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., Π.Δ.696/74) τεύχη και συγκεκριμένα:  

· Τεχνική Εκθεση, όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς οι περιλαμβανόμενες στη μελέτη εργασίες.
· Αναλυτική και λεπτομερή Προμέτρηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, τα οποία μελετώνται με την παρούσα. H εν λόγω αναλυτική και λεπτομερής προμέτρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τμηματοποίηση του έργου η οποία θα ορισθεί από την ΕΟΑΕ. (Θα χορηγηθεί σχετικό υπόδειγμα, σε κάθε προμέτρηση – προϋπολογισμό, εφόσον απαιτηθεί). Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι εργασίες να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο εργασιών των ενιαίων τευχών δημοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μόνο εφ’ όσον, για τεχνικούς λόγους, αυτό δεν είναι εφικτό θα περιλαμβάνονται και εργασίες εκτός του εγκεκριμένου τιμολογίου.

· Προϋπολογισμό κατασκευής των έργων, με χρήση της παραπάνω προμέτρησης και τιμές που θα βασίζονται στα άρθρα του τιμολογίου των ενιαίων τευχών δημοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

· Σχέδια σε κλίμακες και αντίγραφα όπως ορίζονται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και την παρούσα.
· Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες και υλικά που χρησιμοποιούνται στα μελετώμενα έργα και για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα άρθρα στην εγκεκριμένη Τ.Σ.Υ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


Ο Ανάδοχος θα υποβάλει αρχικά δύο (2) σειρές όλων των παραπάνω τευχών και  σχεδίων σε έντυπη μορφή για έγκριση. Μετά την έγκριση των μελετών θα υποβάλει πέντε πλήρεις σειρές έντυπες και μια σειρά σε ψηφιακή μορφή. 

3.10
Υποβλητέα

Τα υποβλητέα θα είναι όσα ορίζονται:

α) στις ΟΜΟΕ: Τεύχος Οδικών Σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, άρθρα 12&13,

β)  στο άρθρο ΓΜΕ.2: Γεωτεχνικές Μελέτες του Κανονισμού των Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της §7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005

γ) στις ΟΜΟΕ: Τεύχος Τεχνικών Έργων, Κεφάλαιο 11: Περιεχόμενα Μελετών Τεχνικών Έργων, κατ΄αναλογία των υποβλητέων των μελετών γεφυρών. 

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων της μελέτης, ο μελετητής θα υποβάλει 5 (πέντε) πλήρη χάρτινα αντίγραφα της μελέτης και ένα ψηφιακό. Σε αυτά τα (5) πέντε αντίγραφα δεν συμπεριλαμβάνονται τα αντίγραφα της πρώτης υποβολής της μελέτης - κάθε τμήμα της μελέτης υποβάλλεται αρχικά σε 2 (δύο) αντίγραφα - και των μετέπειτα επανυποβολών, που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την διαδικασία του ελέγχου. 
3.11
Ελεγχος Μελέτης

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εποπτείας των μελετών, με βάση τις κατ΄ αντιστοιχία αρμοδιότητές τους, προβαίνουν σε ελέγχους και εγκρίσεις των μελετών σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ & ΟΣΜΕΟ. Ο Έλεγχος γίνεται από γραφείο Μελετών ή φυσικό πρόσωπο. 
Στον ελέγχοντα δίδεται ο πλήρης φάκελος κάθε υποβλητέου. Στη συνέχεια και αναλόγως του προς έλεγχο υποβλητέου, ο ελέγχων εκπονεί τους απαραίτητους ελέγχους και υπολογισμούς με ένα από τα αναγνωρισμένα προγράμματα που ισχύουν, επαληθεύοντας ή διορθώνοντας τα αποτελέσματα των υπολογισμών του μελετητή και ελέγχει τα σχέδια.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται φύλλο ελέγχου, στο οποίο αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία, τυχόν αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς, ελλείψεις της μελέτης, παρατηρήσεις και τυχόν διορθώσεις ή/και τροποποιήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα φύλλα ελέγχου κοινοποιούνται στον μελετητή και επανυποβάλλεται η μελέτη σύμφωνα με τα σχόλια του Ελεγκτή και της ΕΟΑΕ. Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται μέχρις ότου η μελέτη του έργου ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη προς κατασκευή. 

4.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ για την εκπονηση ελεγχων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ οριστικων γεωλογικων, γεωτεχνικων και στατικων μελετων σηραγγων

4.1
Σκοπός 

Σκοπός της EOAE είναι να διασφαλίσει έναν ανεξάρτητο Έλεγχο των μελετών που πραγματοποιούνται, με την συμμετοχή έμπειρων μελετητών, ώστε να επιτυγχάνεται πολύ υψηλή ποιότητα των οριστικών μελετών των σηράγγων. 

Κατά την εκπόνηση του Ελέγχου, πρέπει να διασφαλίζονται κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:

· Η εργασία του Αναδόχου Ελέγχου Μελέτης θα είναι ανεξάρτητη από την εργασία του Αναδόχου της εκπόνησης της ελεγχόμενης Μελέτης και δεν θα βασίζεται ούτε θα αναφέρεται στους αναλυτικούς υπολογισμούς του μελετητή. Τα τεύχη υπολογισμών δεν θα δίνονται στον Ανάδοχο Ελέγχου Μελέτης. Ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης θα είναι υπεύθυνος για την δυνατότητα εφαρμογής και την ακρίβεια των υπολογιστικών προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν και θα επιβεβαιώνει επίσης την καταλληλότητα του προγράμματος (ή προγραμμάτων) για κάθε εφαρμογή.
· Ο Ανάδοχος της Μελέτης και ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης δεν δύνανται να συμβουλεύουν ο ένας τον άλλον, για να διασφαλίζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο η ανεξαρτησία της διαδικασίας Ελέγχου, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από την ΕΟΑΕ.
· Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης επιθυμεί να εφαρμόσει διαφορετική μέθοδο αναλυτικών υπολογισμών από αυτή που εφαρμόζει ο Ανάδοχος της Μελέτης, θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΟΑΕ.
· Για την έναρξη του Ελέγχου δεν πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης: και οι δύο εργασίες θα πραγματοποιούνται παράλληλα κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.  

· Ο Έλεγχος συμπεριλαμβάνει όλα τα αντικείμενα της μελέτης και της κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα γεωτεχνικά, γεωλογικά, τοπογραφικά και υδρογεωλογικά στοιχεία. 
· Ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης για την εκπλήρωση των καθηκόντων του θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, φροντίδα και επιμέλεια.   

· Θα διασφαλίζεται η επάρκεια / ευστάθεια των δομικών στοιχείων και η πληρότητα της μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς κανονισμούς μελέτης, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 του OΣMEO, στις ΟΜΟΕ, τον ΕΚΩΣ και τον ΕΑΚ 2000 μετά των ισχυουσών τροποποιήσεων.

· Ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης θα  κάνει την τελική επικύρωση της μελέτης.

4.2
Ελέγχοι και Παραδοτέα

Α. Ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης θα απαιτηθεί να επαληθεύσει και να επικυρώσει την επάρκεια της μελέτης ως προς τα ακόλουθα:

(i) η προτεινόμενη μελέτη κατασκευής είναι σύμφωνη με τις οδηγίες μελέτης των ΟΜΟΕ ή των ΟΣΜΕΟ όπου οι ΟΜΟΕ δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέματα.
(ii) το γεωλογικό μοντέλο της σήραγγας είναι σωστό και οι πραγματικές γεωλογικές συνθήκες υπαίθρου έχουν αποδοθεί σωστά στα σχετικά σχέδια της γεωλογικής μελέτης. 
(iii) οι φορτίσεις και οι συνδυασμοί φορτίσεων επί της προσωρινής και της μόνιμης επένδυσης και των υπόλοιπων κατασκευών είναι επαρκείς.
(iv) Διασφαλίζονται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα συνθήκες ευστάθειας της σήραγγας και έχουν ληφθεί υπόψη οι υφιστάμενες γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες

(v) στην οριστική μελέτη της σήραγγας έχει ληφθεί υπόψη η Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης. Η ακρίβεια των στοιχείων της Έκθεσης Γεωτεχνικής Αξιολόγησης θα επικυρωθεί από τον Ανάδοχο Ελέγχου Μελέτης.

(vi) οι υπολογιστικές μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν είναι κατάλληλες και έγκυρες. Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών θα γίνει με εφαρμογή είτε αναλυτικών μεθόδων ή με την χρήση εναλλακτικού υπολογιστικού κώδικα. 

(vii) οι παραδοχές της μελέτης είναι κατάλληλες και έγκυρες.

(viii) οι αποκλίσεις από τα πρότυπα και τους κανονισμούς που αναφέρονται στην Έκθεση Μελέτης (6.7.11 του ΟΣΜΕΟ), είναι κατάλληλες και έγκυρες.

(ix) Διασφαλίζεται η επάρκεια όλων των τμημάτων και κατασκευών της σήραγγας σε συνθήκες λειτουργίας.

(x) Διασφαλίζεται η επάρκεια οπλισμού στο σκυρόδεμα.

(xi) οι λεπτομέρειες των σχεδίων και των οπλισμών είναι επαρκείς και σαφείς.

(xii) η ευστάθεια των πρανών κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας είναι επαρκής.

(xiii) η επάρκεια προσπέλασης για την συντήρηση και για την ασφάλεια προσωπικού είναι ικανοποιητική.

(xiv) Διασφαλίζεται η επάρκεια της προστασίας της θεμελίωσης των κατασκευών των στομίων της σήραγγας, που επηρεάζονται από υδραυλικές διαμορφώσεις. 

(xv) Διασφαλίζεται η τυποποίηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών των σηράγγων και η κατασκευασιμότητα, 

(xvi) Διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή της προτεινόμενης σήραγγας και των σχετιζόμενων κατασκευών.

(xvii) το προτεινόμενο σύστημα γεωτεχνικής παρακολούθησης κατά την φάση κατασκευής καθώς και λειτουργίας της σήραγγας είναι ικανοποιητικό

(xviii) ο σχεδιασμός των Η/Μ συστημάτων έχει ενσωματωθεί στην μελέτη.

Ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελετών πρέπει να επισκέπτεται εγκαίρως την θέση κατασκευής του έργου για να ελέγξει την γεωλογική μελέτη και να διερευνήσει εάν υπάρχουν ευρύτερα προβλήματα γεωλογικής / γεωτεχνικής ή υδρογεωλογικής φύσης και να ενημερώνει την ΕΟΑΕ. 

Ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης θα προετοιμάζει και θα παραδίδει στην ΕΟΑΕ αντίγραφο Έκθεσης του ανεξάρτητου Ελέγχου της μελέτης καθώς και τους υπολογισμούς συνοδευόμενους από τα αρχεία αποτελεσμάτων του υπολογιστή όπου απαιτείται. Τα περιεχόμενα και η αναφορά των αποτελεσμάτων των υπολογισμών θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου  6.5.1.2.(iii) των ΟΣΜΕΟ.

Β. Ο Ανάδοχος Ελέγχου μελέτης θα δίνει τα παρακάτω όσον αφορά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του της παραγράφου Α. 

· Τα αποτελέσματα του Ελέγχου της μελέτης θα δίνονται υπό μορφή οδηγιών προς εφαρμογή στον μελετητή. 

· Όπου διαπιστώνεται κατά τον ανεξάρτητο Έλεγχο της μελέτης: 

α) ότι τα μέτρα αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής των στομίων των σηράγγων (προσωρινά και μόνιμα) είναι ανεπαρκή, δηλαδή ότι δεν επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος συντελεστής ασφαλείας, τότε ο ανεξάρτητος Ελεγκτής θα καθορίζει λεπτομερώς και τεκμηριωμένα τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των πρανών εκσκαφής σε αποδεκτά επίπεδα.

β) ότι δεν επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος συντελεστής ασφαλείας σε πρανή χωρίς μέτρα αντιστήριξης, τότε ο Ελεγκτής θα καθορίζει λεπτομερώς και τεκμηριωμένα τα μέτρα που απαιτούνται για την αύξηση του συντελεστή ασφαλείας των πρανών εκσκαφής σε αποδεκτά επίπεδα. 

γ) ότι δεν επιτυγχάνεται αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας της υπόγειας εκσκαφής (κύρια σήραγγα, μέτωπο εκσκαφής, εσοχές, συνδετήριοι διάδρομοι εσοχές και λοιπές υπόγειες εκσκαφές) με τα μέτρα εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης της μελέτης της σήραγγας, τότε ο Ελεγκτής θα καθορίζει λεπτομερώς και τεκμηριωμένα τα μέτρα που απαιτούνται  για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας της υπόγειας εκσκαφής σε αποδεκτά επίπεδα.

δ) ότι δεν επιτυγχάνεται αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας στα στοιχεία της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας ή σε οποιαδήποτε κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα (π.χ. χώροι ηλεκτρικών πινάκων στα στόμια της σήραγγας), τότε ο Ελεγκτής θα καθορίζει λεπτομερώς (διαστάσεις ράβδων οπλισμού κ.λπ.) και τεκμηριωμένα τα μέτρα που απαιτούνται για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας της μόνιμης επένδυσης (ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα που σχετίζεται με την σήραγγα) σε αποδεκτά επίπεδα. 

ε) Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου ο ανεξάρτητος ελεγκτής διαπιστώσει τεκμηριωμένα, αναιτιολόγητη υπερδιαστασιολόγηση σε προσωρινά ή μόνιμα μέτρα της υποστήριξης της σήραγγας (άμεση υποστήριξη υπογείων εκσκαφών και μόνιμη επένδυση), τότε θα προτείνει με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, τα απαιτούμενα (βέλτιστα τεχνικοοικονομικά) μέτρα προστασίας στην σήραγγα. 

Ο ανεξάρτητος Ελεγκτής θα ελέγξει όλα τα μέτρα αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής (προσωρινών και μόνιμων), τα προσωρινά μέτρα της άμεσης υποστήριξης των υπογείων εκσκαφών (της κύριας σήραγγας και όλων των συναφών υπογείων έργων όπως εσοχές, διάδρομοι διαφυγής, σταυροθόλια κλπ) και την μόνιμη επένδυση, ακόμη και στην περίπτωση που ο μελετητής δεν έχει τεκμηριώσει μελετητικά κάποιο από τα παραπάνω μέτρα. 

Όταν από την διαδικασία Ελέγχου προκύπτει η απαίτηση επανεξέτασης της υποβολής του συνόλου της μελέτης ή μέρος αυτής και των υπολογισμών και τροποποιήσεων στα σχέδια και τα συμπεράσματα της οριστικής μελέτης, ο Ανάδοχος Ελέγχου Μελέτης αναλαμβάνει επίσης τον Έλεγχο αυτών. Τα τεύχη μετά από τις τελικές διορθώσεις θα αποστέλλονται στην ΕΟΑΕ από τον Ανάδοχο Ελέγχου Μελέτης. Όλοι οι υπολογισμοί που έχουν ελεγχθεί θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο Ελέγχου Μελέτης και η υπογραφή θα αντιστοιχεί στην υπογραφή του Πιστοποιητικού Ελέγχου το οποίο θα επισυνάπτεται.
Υπενθυμίζεται ότι όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην ΕΟΑΕ και σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΟΣΜΕΟ. Τα παραδοτέα σε μορφή τεχνικών εκθέσεων, πινακίδων σχεδίων, υπολογισμών κ.λπ. θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

Εάν η έκθεση του Ελέγχου δεν περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω τότε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως χρήζουσα: «Αναθεώρηση και Επανυποβολή». Στην περίπτωση αυτή, ο Ελεγκτής πρέπει να επανυποβάλει σύμφωνα με τα σχόλια της ΕΟΑΕ εντός 10 ημερών από την λήψη των σχολίων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικός χρόνος επανυποβολής από την Ε.Ο.Α.Ε.
5.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.1
Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς
5.1.1
Οδηγίες Μελετών (ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ και ΟΣΑΤ)

Όλες οι μελέτες θα πληρούν τις Ο.Μ.Ο.Ε. ή τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε. δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέματα. Κάθε παρέκκλιση από αυτές τις οδηγίες θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Ε.Ο.Α.Ε.

Για κάθε κριτήριο σχεδιασμού, το οποίο δεν καλύπτεται από τις Ο.Μ.Ο.Ε. ή τις Ο.Σ.M.E.O., ο Ανάδοχος θα προτείνει άλλους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή αμερικάνικους κανονισμούς προς έγκριση από την Ε.Ο.Α.Ε.

Κατά την εκπόνηση όλων των σταδίων της παρούσας μελέτης, ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τον Ο.Σ.Α.Τ. και με το ΠΔ 230 - 23/11/2007.
5.1.2
Γενικά Τεύχη Αναφοράς

Κατά την εκπόνηση των μελετών θα χρησιμοποιούνται τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων. Τα παρακάτω διατίθενται από την ΕΟΑΕ:

-Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ),
-Πρότυποι τοίχοι αντιστήριξης

-Πρότυπα Κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων.

-Τεύχος τυπικών λεπτομερειών σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού.

5.1.3
Λοιπά Στοιχεία - Επικοινωνία
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για τη διευθέτηση των αγωγών καυσίμων, καλωδίων υψηλής τάσης κλπ.
Κατά μήκος των χαράξεων είναι δυνατόν να αναπτύσσονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ύδρευσης, αγωγοί Φυσικού Αερίου  κ.λπ). 

Ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τον μελετητή της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να μεριμνήσει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από εμπλοκή της χάραξης με τα παραπάνω δίκτυα – αγωγούς. 
Κατά την έναρξη της μελέτης που θα περιγράφεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών, ο Μελετητής θα ενημερώνεται για τον Επιβλέποντα της Συμφωνίας - Πλαίσιο και τον Βοηθό Επιβλέποντα, με τους οποίους θα επικοινωνεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Σύμβαση. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την σχετική παράγραφο του παρόντος.

5.1.4
Οδοποιία

Διατομή

Οι λεπτομέρειες των διατομών σηράγγων αυτοκινητοδρόμου και κόμβων θα καθορίζονται από τους μελετητές οδοποιίας σε συνεργασία με την ΕΟΑΕ. 
5.1.5
Τεχνικά

Αντισεισμικός σχεδιασμός

Ο Μελετητής θα καθορίζει την ζώνη στην οποία ανήκει το προς μελέτη έργο, στον Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας κατά ΝΕΑΚ 2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ. 1154/12.08.2003. Ο αντισεισμικός υπολογισμός των τεχνικών που θα μελετηθούν ή θα ελεγχθούν στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης θα εκτελείται με εφαρμογή συντελεστού σπουδαιότητας 1,00. Ο Ανάδοχος θα απευθύνει κάθε ερώτημα σχετικά με τον αντισεισμικό σχεδιασμό των τεχνικών της παρούσης σύμβασης, όπως επί παραδείγματι για τον συντελεστή σπουδαιότητας που θα εφαρμοσθεί, στην ΕΟΑΕ.

Σε περίπτωση θεμελίωσης τεχνικού με πασσάλους, ο συντελεστής ασφάλειας για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου φορτίου πασσάλου για την περίπτωση σεισμού θα ληφθεί ίσος με 1.3 (σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε39/99). Η μελέτη του τεχνικού θα περιλαμβάνει ελέγχους για σεισμό στις φάσεις κατασκευής.

Οι επιλογές κατηγορίας εδάφους Α, Β, Γ και Δ από τον Πίνακα 2.4 του ΕΑΚ 2000 θα γίνονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία γεωτεχνικής μελέτης και κάθε πρόσθετης έρευνας. Η μελέτη του τεχνικού θα εκτελείται σύμφωνα με την κατάταξη του Πίνακα 2.4 του ΕΑΚ 2000.

5.1.6
Περιβαλλοντικά

Για την ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και τη σύνδεσή της με το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» έχει ήδη εκδοθεί η Θετική Γνωμοδότηση στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου ενώ στα  πλαίσια νέας Σύμβασης εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία υποβλήθηκε για έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να εκδοθεί η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.

Ο Ανάδοχος της παρούσας Σύμβασης πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη Δ/νση Μελετών και τον Ανάδοχο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

· Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι σύμφωνη με τα πιο πρόσφατα δεδομένα των μελετών των υπολοίπων ειδικοτήτων.

· Οι μελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης δεν είναι αντίθετες με τις προτάσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσον αφορά την άμβλυνση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον.

5.1.7
Πρόσθετες Εργασίες
Σε περίπτωση που απαιτείται από την ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος θα εκτελεί πρόσθετες εργασίες κατά το μέτρο που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της μελέτης. Για τις πρόσθετες εργασίες μέσα στο πλαίσιο της «συμφωνίας πλαίσιο» θα καταρτίζεται με ευθύνη της ΕΟΑΕ νέα σύμβαση με νέο ειδικό αντικείμενο εργασιών.

6.
σχεδιο ασφαλειας και υγιεινησ και ΦΑΚΕΛΟΣ ασφαλειασ και υγιεινησ 
6.1
Γενικά

Σκοπός της σύνταξης του σχεδίου αυτού στην φάση της μελέτης είναι να επισημαίνονται έγκαιρα στην Ε.Ο.Α.Ε. οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με τις βασικές παραδοχές του έργου και με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής από τον ανάδοχο κατασκευής.

Η σημαντικότερη συνεισφορά του αναδόχου στην πρόληψη κινδύνων μπορεί να γίνει κατά την φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόμη πολλές δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του κατά τον σχεδιασμό του τεχνικού έργου, τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ.17/96, προσαρμοσμένες στο υπό μελέτη έργο και συγκεκριμένα:

· Την εξάλειψη των κινδύνων.

· Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.

· Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψή τους.

· Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου.

· Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα.

· Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.

· Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας

· Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.

· Τον σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου στον οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου καθώς και των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου.

6.2
Παραδοτέα
Α) Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής:

· Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

· Πληροφορίες για αναπόφευκτους κινδύνους.

· Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας (εάν υπάρχουν) για εργασίες που δημιουργούν αναπόφευκτους κινδύνους. 

· Αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης του εναπομείναντος εργασιακού κινδύνου.

· Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων.

· Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις, εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου, οι οποίες προκύπτουν από το είδος της μελέτης, όπως ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα, διάνοιξη σήραγγας κ.λπ.

· Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου.

Β) Ο Φ.Α.Υ. θα περιέχει:

· Τα βασικά στοιχεία του έργου.

· Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πιθανόν να πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης όσο και κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια κ.λπ.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής αποτελούν μέρη της μελέτης και υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα της Ε.Ο.Α.Ε. προς θεώρηση. 

6.3
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγιεινής
Ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει Συντονιστή θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. κατά το στάδιο της μελέτης. Αυτός αναλαμβάνει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.305/96 και το όνομά του ανακοινώνεται στην Ε.Ο.Α.Ε. το αργότερο εντός ενός μηνός από την ανάθεση της μελέτης.

7.
μεθοδολογια εργασιασ -  χρονοδιαγραμμα – αμοιβη 
· Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης μελέτης ή ελέγχου μελέτης θα γίνεται μόνο με υπογραφή επί μέρους σύμβασης με καθορισμένο αντικείμενο εργασιών, μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας - Πλαίσιο, στην οποία θα καθορίζονται με σαφήνεια η διάρκεια των εργασιών για πλήρη παράδοση της μελέτης και η αμοιβή της μελετητικής εργασίας που θα προκύπτει από την προσφορά του μελετητή κατά την φάση διεξαγωγής της δημοπρασίας.

· Σε κάθε υπογραφή επί μέρους σύμβασης μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας - Πλαίσιο με το Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών θα καθορίζεται το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης, το οποίο θα είναι θεματικό ή διαθεματικό. Σε περίπτωση διαθεματικού αντικειμένου θα περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της κάθε θεματικής ανάθεσης, η διαδικασία και τα στάδια εκπόνησης της μελέτης κατά θεματική ενότητα και θα αναφέρεται στο σύνολο των θεματικών συμβάσεων που θα διέπουν το Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. Ανά επί μέρους σύμβαση που θα καλείται ο Μελετητής να υπογράψει, θα ενημερώνεται για τα ονόματα των υπόλοιπων Μελετητών με τους οποίους καλείται ο ίδιος να συνεργαστεί.

· Κάθε ανάθεση μελέτης θα εκτελείται σύμφωνα με καθορισμένο και συμφωνημένο Τμηματικό Χρονοδιάγραμμα το οποίο θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό οι χρόνοι θα είναι οι καθαροί χρόνοι εργασίας των Μελετητών ανά στάδιο εργασιών και δεν θα αφορούν χρόνους έγκρισης των μελετών αυτών ή χρόνους εκτέλεσης ερευνών ή άλλων μελετών απαραίτητων για την εκπόνηση της μελέτης του συγκεκριμένου σταδίου. Ο κάθε μελετητής έχει την υποχρέωση να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εργασιών, για κάθε επί μέρους σύμβαση που υπογράφει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού αντικειμένου εργασιών εκάστης σύμβασης (καθαρός και επιπρόσθετος χρόνος σε κάθε επιμέρους αντικείμενο) σύμφωνα και με τα προδιαγραφόμενα στο άρθρο 27 του νόμου 3316/05.

· Το Ποσό Πληρωμής για κάθε επί μέρους σύμβαση θα προκύπτει με βάση την οικονομική προσφορά του μελετητή και θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών.  

· Ο Μελετητής θα συντάσσει εκθέσεις προόδου, όποτε απαιτηθεί, οι οποίες θα παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συμφωνημένου προγράμματος. Η κάθε έκθεση θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την καλυπτόμενη περίοδο και με αυτές που προγραμματίζονται για το αμέσως επόμενο διάστημα. Η έκθεση θα επισημαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση με το συνολικό πρόγραμμα, τα σημεία προβληματισμού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Μελετητής θα συμμορφώνεται και θα τηρεί του όρους του Ειδικού Αντικειμένου Εργασιών και κάθε μεταγενέστερη εντολή της ΕΟΑΕ, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων του αντικειμένου εργασιών και τυχόν μεταγενέστερης εντολής της ΕΟΑΕ θα υπερισχύει η μεταγενέστερη εντολή.
8.
Ποινικές ρήτρες

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οικείας ΣΥ.

9.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
9.1
Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας (ΣΔΠ)

Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από κάθε μελετητή, γνωμοδότη ή Ανάδοχο που ασχολείται με εργασίες στα πλαίσια Μελετών. Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό αποδεκτής πρακτικής. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ΄ απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Ε.Ο.Α.Ε. θα ελέγχει τον Ανάδοχο για το εάν τηρεί τέτοιες διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ή / και θα επισκέπτεται τα γραφεία του Αναδόχου για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η Ε.Ο.Α.Ε. θα συντάσσει έκθεση ελέγχου που θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η έκθεση θα επισημαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες των Αναδόχων και θα ορίζει χρονοδιάγραμμα για την επιδιόρθωση των ατελειών από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των ατελειών, η Ε.Ο.Α.Ε. θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί τις διαδικασίες αυτές.

Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής:

· Διαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισμών και άλλων στοιχείων.

· Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισμών των κανονισμών μελέτης και των παραδοχών που εφαρμόστηκαν.

· Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισμούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόματος του συντάκτη καθώς και του ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που παραδίδεται από την Ε.Ο.Α.Ε.

· Ο ελεγκτής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο συντάξας. 

· Σύστημα διαχείρισης εγγράφων σύμφωνα με το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόμενες εκθέσεις, μελέτες και αλληλογραφία.

· Διαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των μελετών.

· Σύστημα καταγραφής αλλαγών στις μελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή και εξωτερικές πηγές.

· Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών.

· Σύστημα διανομής για την πληροφόρηση των στελεχών της Ομάδας Μελετών σχετικά με τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε περίπτωση που η ομάδα μελετών δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία).

· Διαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου.

· Συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα εσωτερικών συσκέψεων προόδου.

· Συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης εκθέσεων προόδου για την καταγραφή της προόδου, τον προγραμματισμό των εργασιών στο άμεσο μέλλον και τον εντοπισμό των προβλημάτων.
9.2
Συντονισμός

Ο συντονιστής, ο οποίος ορίσθηκε από τον ανάδοχο κατά τη φάση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εκπόνηση των μελετητικών εργασιών, έχει την γενική ευθύνη για τον συντονισμό  και την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των μελετητικών εργασιών.

Ειδικότερα είναι υπεύθυνος:

·  Για την συνεννόηση με τους μελετητές που ασχολούνται με τις μελέτες του τμήματος, μέσω άλλων συμβάσεων, γεωλογικά / γεωτεχνικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά, αποχέτευση - αποστράγγιση, τοπογραφικά, γεωερευνητικά και οδικά έργα, όπως απαιτείται, και  τον συντονισμό όλων των επιμέρους μελετητών και ερευνητών της μελετητικής ομάδας του.
· Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν οι μελέτες της σύμβασης. 

· Για τον εντοπισμό παραλείψεων στις μελέτες και 

· Για να γνωμοδοτεί σχετικά στον Εργοδότη (Ε.Ο.Α.Ε.).

Εκτός θεμάτων αποκλειστικά εμπορικών, όλη η αλληλογραφία μεταξύ της Ε.Ο.Α.Ε. και του Αναδόχου θα γίνεται μέσω του Συντονιστή.

Ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα:

· Εξασφάλιση ότι όλα τα μέλη της μελετητικής ομάδας, κατά τη σύνταξη των μελετών, τηρούν το συμφωνημένο πρόγραμμα εργασιών.

· Διανομή αλληλογραφίας στα διάφορα μέλη και προώθηση αλληλογραφίας που προέρχεται από αυτά.

· Συντονισμό και έλεγχο εργασιών επιμέρους μελετών και εξασφάλιση ότι οι εισηγήσεις τους ενσωματώνονται στην οριστική μελέτη οδοποιίας και στις λοιπές μελέτες, όπου απαιτείται.

· Όλες οι μελέτες και εκθέσεις που συντάσσονται από την ομάδα του Αναδόχου θα υπόκεινται στη διαδικασία διατμηματικού ελέγχου. Κάθε ειδικότητα θα εξετάζει τις εργασίες άλλων ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία τα σχετικά με το δικό της αντικείμενο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ των ειδικοτήτων. Ένα ειδικό φύλλο υπογραφών, που θα καταδεικνύει τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία αυτή, θα επισυνάπτεται σε κάθε έκθεση ή μελέτη που υποβάλλεται στον Εργοδότη.

Όλα τα μέλη της ομάδας του Αναδόχου πρέπει να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μεταξύ τους και με την Ε.Ο.Α.Ε.
9.3
Αρχειοθέτηση

9.3.1
Γενικά 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα των ΟΣΜΕΟ, εκτός αν στο παρόν ορίζεται διαφορετικά.

Όλες οι εγκεκριμένες μελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Τα ψηφιακά στοιχεία μελέτης θα υποβάλλονται με τη μορφή που προβλέπεται από τις ΟΣΜΕΟ. Όλα τα κείμενα θα είναι σε μορφή Microsoft Word 7.0.

9.3.2
Προδιαγραφές για Παραδοτέα

Όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό αναφοράς της ΕΟΑΕ. Θα τηρείται κατάλογος αριθμών αναφοράς από κάθε γραφείο το οποίο συμμετέχει στις εργασίες.
Όλες οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της ΕΟΑΕ (τυποποιημένη Πινακίδα). Κάθε έγγραφο θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατμηματικού ελέγχου και φύλλο Ελέγχου Ποιότητας. 

Τα υποβληθέντα εκτυπωμένα σχέδια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην τυποποιημένη πινακίδα σχεδίου, το όνομα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από το οποίο προήλθαν και την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT) της τελευταίας, εγκεκριμένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση αναγραφής της κλίμακας του σχεδίου).

(Οι περισσότεροι plotter drivers δίνουν την δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης των παραπάνω στοιχείων στο περιθώριο των σχεδίων).

Κάθε όνομα αρχείου θα πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε σύμβαση. Όλα τα ονόματα αρχείων θα πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς και όχι ελληνικούς χαρακτήρες, και να ακολουθούν το σύστημα “8-3” (έως οκτώ χαρακτήρες για το filename και έως 3 χαρακτήρες για το extension).

Στάδιο πριν την έγκριση- Θα υποβάλλονται από τον μελετητή στην ΕΟΑΕ δύο αντίγραφα των μελετών.

Στάδιο μετά την έγκριση- Θα υποβάλλονται από τον μελετητή στην ΕΟΑΕ πέντε αντίγραφα των μελετών.

9.3.3
Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης 

Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από μία Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης όπου θα καταγράφεται το καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας και των προηγούμενων αναθεωρήσεων των εγγράφων της υποβολής. Η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης της Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης είναι η εξής:

5 Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο μελετητής:

· θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης καταγράφοντας όλα τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθμό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου,

· θα επισυνάπτει στην  υποβολή μία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραμμα MS Excel και ένα έντυπο αντίγραφο της συμπληρωμένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης. 

6 Όταν η ΕΟΑΕ αποφασίσει για τον χαρακτηρισμό της μελέτης, θα περιλαμβάνει την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης στην επίσημη απάντηση, προσθέτοντας το χαρακτηρισμό έγκρισης κάθε εγγράφου του Κουτιού Μελέτης καθώς και το γενικό χαρακτηρισμό του Κουτιού.

Συντομογραφίες των καταστάσεων έγκρισης:

App 1
Εγκρίνεται 

App 2
Εγκρίνεται με Παρατηρήσεις 

R&R
Αναθεώρηση και Επανυποβολή 

Mix
Μέρος της υποβολής εγκρίνεται και μέρος αυτής απορρίπτεται 

S/S
Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον 

7 Κατά την επόμενη υποβολή των εγγράφων, ο Μελετητής:

· θα ενημερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης ώστε να φαίνεται ο χαρακτηρισμός έγκρισης των εγγράφων που εκδόθηκαν παλαιότερα και ο αριθμός αναθεώρησης των εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή. 

· θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της συμπληρωμένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης.  

Υπόδειγμα της Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης περιέχεται στο Παράρτημα Γ. 

9.3.4
Υποβολές σε ηλεκτρονική μορφή

Επιπροσθέτως της ενότητας των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. «Ψηφιακή μορφή των παραδοτέων» , ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις: 

1. Για όλες τις μελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” (APPROVED) και μόνον για αυτές, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό θα υποβάλλεται μόνο μετά την έγκριση της μελέτης από την Ε.Ο.Α.Ε.
2. Κάθε ηλεκτρονικό μέσο πρέπει να είναι αριθμημένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής:

Α. Όνομα εταιρίας 

Β. Είδος παραδοτέου 

Γ. Αριθμός και όνομα του τμήματος υπό μελέτη.

Δ. Ημερομηνία παραγωγής. 

3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχομένων τους (INDEX) σε Word ή text file και να παραδίδονται σε CD-ROM ή DVD-ROM. 

4. Τα περιεχόμενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν:

· Την δομή των αρχειοκαταλόγων του μέσου αποθήκευσης (CD-ROM ή DVD-ROM).

· To όνομα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων.

· Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής κάθε αρχείου.

· Το θέμα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συμπεραίνεται άμεσα από το όνομα του αρχείου.

· Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Ανάδοχος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την Ε.Ο.Α.Ε. κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαμβάνουν)

5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα εκτυπωμένα σχέδια. 

6. Δεν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισμένων χαρτών και σχεδίων, παρά μόνο αν αυτό ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισμένα δελτία γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές μελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή ψηφιακού vector αρχείου, όπως περιγράφεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.

7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο (ένα σχέδιο) και όχι “σπασμένο” σε περισσότερα του ενός αρχεία.

8. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση των παρακάτω:

· Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του DWG (AutoCad). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στην δομή του DXF. Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα αρχεία που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb). 

· Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCad η οποία γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι η 2005. Ομοίως ισχύει για τα  αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν από την AutoCad 2005. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. 

· Στην περίπτωση του format  DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. 

· Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων. 

· Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου. 

9. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει (εντός του σχεδίου) την τυποποιημένη πινακίδα του (Title Block). Οι Πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να δίνονται χωριστά (π.χ. σε αρχείο Word, ή σε σκαναρισμένο αρχείο).

10. Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word με εικόνες “inserted”, αυτές θα πρέπει:

· να είναι της μικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να μην επιβαρύνουν το αρχείο του Word χωρίς λόγο. 

· να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν μεμονωμένα αρχεία εικόνας, σύμφωνα με την παρακάτω σχετική παράγραφο 13.

11. Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα προγράμματα της Microsoft Office 2003 (Word 2003, Excel 2003) για Windows XP.

12. Οι απαιτήσεις για τις γραμματοσειρές είναι ως εξής: 

· Όσα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές τύπου. SHX, αυτές θα πρέπει να στέλνονται μαζί με τα σχέδια.

· Αν τα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα πρέπει να είναι ή Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με τα σχέδια.

· Για όλες τις γραμματοσειρές θα πρέπει το STYLE NAME - είδος γραμματοσειράς - να είναι το ίδιο με το FONT NAME - όνομα της γραμματοσειράς στην οποία “ανήκει” το συγκεκριμένο style. 

13. Ψηφιακά αρχεία εικόνας (μόνο για φωτογραφίες)

Στο CD-ROM θα υπάρχει θεματικό directory structure ανάλογα με το θέμα των εικόνων, εις τριπλούν: 

I. Ένα directory που θα περιλαμβάνει τις αρχικές, ασυμπίεστες σκαναρισμένες εικόνες, σε TIFF format (uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα με το θέμα τους, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 8,5 ΜΒ το καθένα.

II. Ένα δεύτερο directory με τις ίδιες εικόνες συμπιεσμένες σε JPEG format, με μέγεθος ανά αρχείο ~ 1ΜΒ.

III. Ένα τρίτο directory με τις ίδιες εικόνες συμπιεσμένες σε JPEG format, με μέγεθος ανά αρχείο ~ 300Kb.

IV. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των CD-ROM ανά υποβολή.

9.4
Εκθέσεις
9.4.1
Γενικά

Ο Μελετητής θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις:

· Έκθεση Εκτίμησης Έργου

· Εκθέσεις προόδου

· Ειδικές τεχνικές εκθέσεις (Εκθέσεις Μελετών) όπως ορίζονται στην παρούσα

9.4.2
Εκθεση Εκτίμησης Εργου
Πέραν των όσων αναφέρονται στις ΟΜΟΕ η Έκθεση Εκτίμησης Έργου θα περιέχει και τα ακόλουθα:

· Τεχνική εκτίμηση του έργου.

·  Πρόταση για σταδιακή υποβολή τυχόν στοιχείων που δεν αναφέρονται ως στάδια.

· Προτεινόμενο πρόγραμμα συσκέψεων.

Ο Ανάδοχος θα εξετάσει τις υπάρχουσες μελέτες (οδοποιίας, Μ/Ε, υδραυλικών) και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και θα συντάξει πρόγραμμα μελέτης σημειώνοντας όλα τα θέματα που μπορούν να καθυστερήσουν την μελέτη. Ταυτόχρονα θα ζητήσει τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μελέτης. Αυτά τα θέματα / πληροφορίες θα δείχνονται σε πίνακα που θα περιλαμβάνει και στήλη με την ένδειξη ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνονται σε ειδικό κεφάλαιο στην Έκθεση Εκτίμησης Έργου. Ο Ανάδοχος, βάσει του παραπάνω προγράμματος, θα καθορίσει την επιθυμητή ημερομηνία περαίωσης του προγράμματος γεωερευνητικών εργασιών προκειμένου να  τηρήσει τον συμβατικό χρόνο περαίωσης της μελέτης. 

Η Έκθεση Εκτίμησης Έργου θα υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ προς έγκριση. Mετά την απάντηση της ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος Μελετητής θα διαθέτει μία (1) εβδομάδα για να κάνει τυχόν τροποποιήσεις στην Έκθεση και θα υποβάλλει την συμφωνημένη τελική Έκθεση στην ΕΟΑΕ (εάν απαιτείται). Περαιτέρω τροποποιήσεις του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος θα γίνονται κατ’ απαίτηση της ΕΟΑΕ.

9.4.3
Εκθέσεις Προόδου
Ο Ανάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε., οι οποίες θα παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Η έκθεση αυτή θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την καλυπτόμενη περίοδο και με αυτές που προγραμματίζονται για την επόμενη χρονική περίοδο. Η έκθεση θα επισημαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση με το συνολικό πρόγραμμα, τα σημεία προβληματισμού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους.

9.4.4
Εκθέσεις Μελέτης
Οι εκθέσεις μελέτης θα υποβάλλονται σε κάθε στάδιο μελέτης, όπως φαίνεται στον πίνακα κωδικοποίησης.  

9.5
Συσκέψεις

Ο Συντονιστής του Αναδόχου θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την κάθε σύσκεψη. Στην Έκθεση Εκτίμησης Έργου θα προτείνεται πρόγραμμα συσκέψεων από τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα διοργανώνει επίσημες συσκέψεις όλων των ειδικοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήματα στις οποίες θα μπορεί να παρευρίσκεται ο εργοδότης. Πρακτικά των συσκέψεων θα διατίθενται στον εργοδότη. Πριν από τη σύσκεψη, κάθε επιμέρους τμήμα / ειδικότητα θα αποστέλλει σύντομη έκθεση στο Συντονιστή του Αναδόχου, η οποία θα παρέχει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ a - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ

	Στοιχεία - Μελέτες
	Μελετητής
	Αρ. Κουτιού

	Οδοποιία 

	Οριστική μελέτη οδοποιίας Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων από Χ.Θ. 10+500 έως Χ.Θ. 14+000 του 1ου υποτμήματος της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
	ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.
	5931_39

	Οριστική μελέτη οδοποιίας από Χ.Θ. 3+178 έως Χ.Θ. 10+500 του 1ου υποτμήματος της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
	ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.
	5931_33

	Οριστική μελέτη οδοποιίας από Χ.Θ. 14+100 έως Χ.Θ. 25+200 Α/Κ Σχολαρίου του 2ου υποτμήματος της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
	ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
	5932_8

	Γεωλογικά

	Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη
	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
	590_33


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

	Γεωμετρικός Σχεδιασμός

Τυπικές διατομές.

 Διατομή σε ανοιχτή οδοποιία.

 Τυπική διατομή σήραγγας

 Διατομές σε υπόγειους χώρους στάθμευσης.

 Διατομές σε συναφή υπόγεια έργα.

 Συμβατότητα με μελέτη οδοποιίας.

 Η/Μ + Ενσωμάτωση απαιτήσεων στις τυπικές διατομές

· Καθορισμός τυχόν περιορισμών

Πρότυπα αναφοράς

· Κατάλογος προτύπων αναφοράς και βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε.

Γεωλογικά / Γεωτεχνικά

 Επισκόπηση όλων των διαθέσιμων γεωλογικών / γεωτεχνικών στοιχείων.

 Επιλογή κατάλληλου υπολογιστικού προγράμματος.

 Καθορισμός διαφορών (εάν υπάρχουν) μεταξύ των υπαρχόντων  γεωλογικών/ γεωτεχνικών στοιχείων και απόψεων του Αναδόχου 

 Καθορισμός των επί μέρους θεμάτων της μελέτης και καθορισμός παραμέτρων σχεδιασμού σε συνεργασία μεταξύ των γεωτεχνικών και στατικών.

 Καθορισμός των κυρίων παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην μελέτη και κατασκευή της σήραγγας. Εντοπισμός των κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την μελέτη και την κατασκευή της σήραγγας.

 Σύνταξη του γεωλογικού μοντέλου (τεκτονική, τεκτονικές δομές, ορυκτολογία, επίπεδο αξιοπιστίας).

 Γεωμορφολογικές δομές και εξέλιξη.

 Υδρογεωλογία, αλληλεπίδραση νερού - κατασκευής.

 Χαρακτηρισμός εδάφους/βράχου(αντοχές ακεραίου πετρώματος, περιγραφή ασυνεχειών, διατμητική αντοχή, παραμορφωσιμότητα)

 Αντοχή βραχόμαζας/ (άμεση συσχέτιση με εργαστηριακές δοκιμές), γεωτεχνικές / γεωλογικές ενότητες, ζώνες.

 Περιγραφή μηχανισμών αστάθειας ανά ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους  (χρόνος, νερό ευστάθεια μετώπου) Καθορισμός παροχών νερού κατά την διάρκεια της κατασκευής

 Καθορισμός της κατασκευής του τεχνικού στην υδρολογία της περιοχής,

 Εντατικό πεδίο

Μεθοδολογία Μελέτης

Μεθοδολογία μελέτης για τα υπόγεια έργα

 Ιδιότητες υλικών αναλυτικά

 Περιγραφή μοντέλου

 Καταστατικοί νόμοι συμπεριφοράς, κριτήρια αντοχής ,γεωτεχνικά μοντέλα για τις διαφορετικές γεωλογικές / γεωτεχνικές ζώνες

 Παραδοχές

 Περιγραφή του υπολογιστικού προγράμματος

 Προσομοίωση των φάσεων κατασκευής

 Προσδιορισμός αποδεκτών ορίων μετακινήσεων,  τάσεις, ζώνες πλαστικοποίησης,

 Καθορισμός ορίων επικινδυνότητας,

 Πίνακες με τιμές των μεγεθών (μετακινήσεις /φορτία σε κρίσιμα σημεία σε διάφορες φάσεις κατασκευής)

 Καθορισμός βέλτιστης σειράς κατασκευής προκειμένου να ελεγχθούν με ασφάλεια οι τάσεις /μετακινήσεις στην εκσκαφή. 

 Προετοιμασία σχεδίου και διαδικασιών με ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπισθούν με επιτυχία δύσκολες γεωτεχνικές καταστάσεις και συμβάντα, απρόβλεπτα γεγονότα, και υποθέσεις αστοχίας, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. 

 Καθορισμός φορτίσεων στην μόνιμη επένδυση (αναφορά στις ΟΣΜΕΟ και σε άλλες φορτίσεις κατά τον μελετητή).

 Σχεδιασμός τελειωμάτων (τσιμεντενέσεις επαφής κ.λ.π.)
Μεθοδολογία Μελέτης για τα Υδραυλικά Εργα

Μεθοδολογία Μελέτης για,

  Μέτωπα (μελέτη τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης,  τεχνικών εισόδου, αποκατάσταση τοπίου)

 Προσωρινά πρανή

 Μόνιμα πρανή

 Αναλύσεις ευστάθειας

 Μέτρα /απαιτήσεις αποστράγγισης πρανών

 Μέτρα προστασίας πρανών

Μελέτη Τεχνικών

 Έλεγχος επάρκειας / ακρίβειας τοπογραφίας και προτάσεις για επιπρόσθετες αποτυπώσεις όπως απαιτείται. 

 Έλεγχος χωρικών απαιτήσεων των τεχνικών και οριστικοποίηση αρχής και τέλους των σηράγγων

 Υιοθέτηση υπαρχόντων οριστικών οριζοντίων και κατακορύφων χαράξεων 

 Έλεγχος γεωμετρίας σήραγγας και συναφών έργων σε σχέση με τα πρότυπα της ΕΟΑΕ. Design Life – 120 years

 Υλικά
 Θεωρήσεις θερμότητος

 Τελειώματα

 Αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές θεωρήσεις

 Σεισμικές θεωρήσεις

· Θεωρήσεις λειτουργίας και συντήρησης

 Προστατευτικές επικαλύψεις

 Σκυροδέματα

 Στεγάνωση

 Αρμοί

 Επιφανειακά νερά

 Σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αποστράγγισης

 Καθιζήσεις και περιορισμοί

 Υδραυλικές θεωρήσεις

 Πρόβλεψη για Η/Μ εγκαταστάσεις.

Πρότυπα μελέτης, Προγράμματα υπολογιστή και Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας

 Κατάλογος Προτύπων

 Κατάλογος προγραμμάτων

 Επιβεβαίωση των προγραμμάτων 

 Συστήματα κατάταξης 

 Εντοπισμός αποκλίσεων από τα πρότυπα

 Διαδικασίες ελέγχου ποιότητος
Θεωρήσεις κατασκευής

 Κατάταξη των προϊόντων, χώροι απόθεσης και δανείων

 Καθορισμός πηγών αδρανών και ειδικών επιχώσεων

 Καθορισμός μεθόδου για την επιλογή των μέτρων υποστήριξης στην φάση κατασκευής

 Συστήματα ενόργανης παρακολούθησης κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας της σήραγγας

 Καθορισμός βημάτων προόδου

 Καθορισμός προγράμματος κατασκευής

 Απαιτήσεις συντήρησης κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου. 

Προϋπολογισμός

 Προμέτρηση ποσοτήτων

 Προϋπολογισμός

 Καθορισμός απαιτήσεων συντήρησης βάση λίστας κυρίων περιπτώσεων 

Παραδοτέα

 Έκθεση Εκτίμησης Έργου
 Έκθεση Γεωλογικής  / Γεωτεχνικής Αξιολόγησης

 Τεχνική  Εκθεση (Συμπ. της έκθεσης Γεωτεχνικής Μελέτης).

 Έκθεση Μελέτης
 Υπολογισμοί

· Σχέδια σε μέγεθος χαρτιού A1 

· Ειδικά τεύχη σχεδίων σε μέγεθος χαρτιού Α3
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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2009

	ΣΥΝΤΑΞΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ελένη Γκέλη

Γεωλόγος

Διεύθυνσης Μελετών


	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιχάλης Τσιτώτας

Αναπληρωτής Διευθυντής

Συντονιστής Μελετών Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης

Διευθυντής Μελετών 


	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής

Διευθυντής Συμβάσεων
	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την 585/2/13.04.09 απόφαση

 του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

Χρίστος Μπλάντας

Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων


	Για τον «Ανάδοχο»

_________________________
	Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας

Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων


� Τα στοιχεία που είναι γραμμένα με πλάγια γράμματα θα συμπληρώνονται από την EOAE


� Ο μελετητής θα καταγράφει τον αριθμό σχεδίου / έκθεσης, την περιγραφή και τον αριθμό αναθεώρησης


� Για τυχόν μεταγενέστερες υποβολές ο μελετητής θα αναγράφει τον επόμενο αριθμό αναθεώρησης 
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