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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Το παρόν Αντικείμενο Εργασιών χωρίζεται σε πέντε ενότητες: 

Εισαγωγή Γενική περιγραφή των τμημάτων, υπάρχουσα κατάσταση και κύριοι 
σκοποί της Σύμβασης  

Αντικείμενο Εργασιών Λεπτομερής περιγραφή της απαιτούμενης μελετητικής εργασίας. 

Τεχνικά στοιχεία μελέτης Καθορισμός των εφαρμοζόμενων κανονισμών 

Χρονοδιάγραμμα Καθορισμός των ημερομηνιών πέρατος των διαφόρων σταδίων της 
μελέτης. 

Εκτέλεση Έργου Περιγραφή των Ειδικών Απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη 
μεθοδολογία διαχείρισης της Σύμβασης. 

Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και συντομογραφίες: 

Ε.Ο.Α.Ε. Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης. 

Ε.Ο. Εγνατία Οδός, ο αυτοκινητόδρομος (κύριος άξονας και λοιπά 
συνδετήρια τμήματα) 

Κ.Α. Κάθετοι  Άξονες, οδοί οι οποίες καταλήγουν στην Εγνατία οδό 

Aνάδοχος Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει 
με την Ε.Ο.Α.Ε. σύμβαση για τις εκκρεμούσες μελετητικές εργασίες. 

ΣΥ Συγγραφή Υποχρεώσεων του Αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών που 
αφορά στην περιγραφή των υλικών και εργασιών κατασκευής 

Aνάδοχος  Μεμονωμένος μελετητής ή ομάδα μελετητών (μελετητική ομάδα), στους 
οποίους ανατίθεται η εκπόνηση Μελέτης  

Ο.Μ.Ο.Ε. Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας  

Ε.ΤΕ.Π Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε», τις οποίες συνέταξε η Ε.Ο.Α.Ε. (Αναθεώρηση Α-3/2001). 

Ο.Σ.Α.Τ. Οδηγίες Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου, τις οποίες συνέταξε η 
«Εγνατία Οδός Α.Ε». 

ΟΜΟΕ -ΣΑΟ Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας - Συστήματα Αναχαίτισης 
Οχημάτων 

ΠΚΕ Πρότυπα Κατασκευής Έργων είναι οι τυπικές κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό  

Α/Κ, Ι/Κ, Α/Δ, Κ/Δ Ανισόπεδος Κόμβος,Ισόπεδος Κόμβος, Άνω Διάβαση, Κάτω Διάβαση 

Ανάδοχος Γεωερευνητικών 
εργασιών 

Ανάδοχος που ορίζεται από την Ε.Ο.Α.Ε., στα πλαίσια άλλης 
σύμβασης, για την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών (υπαίθρου 
και εργαστηρίου) και τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων, όχι όμως 
και εκθέσεων αξιολόγησης. 
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Νόμιμος Εκπρόσωπος του 
Αναδόχου 

Φυσικό πρόσωπο, στο οποίο ο Ανάδοχος αναθέτει τα καθήκοντα 
εκπροσώπησής του έναντι του Εργοδότη και το οποίο έχει τη γενική 
ευθύνη για τα συμβατικά θέματα. 

Συντονιστής  Φυσικό πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Ανάδοχο κατά τη φάση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εκπόνηση των μελετητικών 
εργασιών και το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τον συντονισμό και 
την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των μελετητικών εργασιών. 

 
 1.2 Περιγραφή του τμήματος και Υφιστάμενη Κατάσταση της Μελέτης 
 

Το οδικό τμήμα  «Πτολεμαϊδα – Φλώρινα» του Άξονα  50  χωρίστηκε από την «Εγνατία Οδό 
Α.Ε.»,  από Νότο προς Βορρά, σε τρία  (3) μελετητικά υποτμήματα,  ως κάτωθι: 

i. «Πτολεμαΐδα - Ξινό Νερό» (κωδ. τμήματος 50.2.1), μήκους  31χλμ. 
περίπου.Πρόκειται για υφιστάμενη οδό ενιαίου οδοστρώματος με ανισόπεδους 
κόμβους η οποία χρήζει διαπλάτυνσης – αναβάθμισης,  ώστε να αποκτήσει διατομή 
τετράιχνης οδού διαχωρισμένων οδοστρωμάτων χωρίς ΛΕΑ, πλάτους 17,0μ. Έως 
σήμερα έχει εκπονηθεί προωθημένη αναγνωριστική μελέτη Οδοποιίας.  

ii. Τμήμα «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι» (κωδ. τμήματος 50.2.2), μήκους 14,7 χλμ. περίπου, 
πλάτους 17,0μ. Έχουν ανατεθεί οι οριστικές μελέτες  για νέα χάραξη οδού στο 
μεγαλύτερο μήκος της, πλην των μελετών των τεχνικών και των Η/Μ μελετών. Υπάρχει 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το σύνολο των απαιτούμενων μελετών από το 4ο 
Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας.  

iii. Τμήμα «Αμμοχώρι – Φλώρινα» (κωδ. τμήματος 50.2.3), μήκους 5,5 χλμ. περίπου. 

Στο οδικό υποτμήμα «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι, 50.2.2» έχουν εγκριθεί/ολοκληρωθεί  μέχρι 
σήμερα η Α’ Φάση της Οριστικής μελέτης οδοποιίας της αρτηρίας (σχεδιασμός χάραξης 
οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά) που είχε ανατεθεί στο παρελθόν και η προκαταρκτική μελέτη 
ανισόπεδων κόμβων πλην του παράπλευρου δικτύου.  
Μετά την κοινή απόφαση των εμπλεκομένωνπου προσδιορίζει ότι ο άξονας 50 θα υλοποιηθεί 
με τη διαδικασία της «μελέτης – κατασκευής» η ΕΟΑΕ προχώρησε στη λύση της παραπάνω 
σύμβασης (οριστική μελέτη οδοποιίας κ.λ.π.) και  στην ανάθεση της προμελέτης οδοποιίας, 
της προμελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και στην εκτίμηση κόστους Σήμανσης και 
Ασφάλισης, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι γεωερευνητικές εργασίες Α΄ φάσης (εργασίες 
υπαίθρου) και έχουν εγκριθεί το τεύχος αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση της έρευνας. Υπό 
ανάθεση είναι επίσης η Β΄ Φάση γεωτρήσεων, η αξιολόγηση και η μελέτη θεμελίωσης τεχνικών  
σε υφιστάμενες Συμφωνίες Πλαίσιο. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί 
και εστάλη προς έγκριση στην ΔΙΠΑ, έχουν εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες επτά (7) 
μεγάλων γεφυρών και τεσσάρων (4) Α/Δ  και η οριστική γεωλογική μελέτη.       
 
Στο ως άνω οδικό τμήμα χωροθετούνται, βάσει της Α’ Φάσης της οδοποιίας, συνολικά επτά 
(7) Γέφυρες και τέσσερις (4) Άνω  Διαβάσεις. 
 
Με την υπ.’ αρ. 1047/11/30-01-2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Ε. εγκρίθηκε η προκήρυξη 
ενός διεθνούς  διαγωνισμού για την  «Εκπόνηση προμελετών επτά (7)  γεφυρών (Γ1 έως Γ7) 
και τεσσάρων (4) Άνω Διαβάσεων  στο οδικό τμήμα “Ξινό Νερό – Αμμοχώρι» (τμήμα 50.2.2)”, 
του Κάθετου Άξονα 50 «Όρια Νομών Λάρισας/ Κοζάνης – Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη», 
προϋπολογισμού 964.020,00 € (πλέον ΦΠΑ). 
 
1.3 Σκοπός της παρούσης Σύμβασης Μελέτης   
Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει την σύνταξη / εκπόνηση των παρακάτω εκθέσεων / 
μελετών : 

 Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ)  (βλ. και παρ. 5.4). 
 Προμελέτη των τεχνικών του πίνακα της παρ. 2.7.2. (για κάθε τεχνικό ξεχωριστά) 
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 Υδραυλική προμελέτη αποχέτευσης–αποστράγγισης του καταστρώματος των τεχνικών, 
υδραυλικώς τεκμηριωμένη πρόταση για τα τυχόν μέτρα προστασίας των βάθρων 
εντός/πλησίον της κοίτης ρεμάτων, κ.λ.π. καθώς και επιβεβαίωση της υδραυλικής 
επάρκειας των ανοιγμάτων των γεφυρών.    

 Προμέτρηση και Προϋπολογισμός για κάθε τεχνικό ξεχωριστά 
 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΜ), σύμφωνα με το ISO 10005, την υπ’ αριθμ. 

ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502, 13/10/2000 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθώς και την 
υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/501, 4/07/2003 απόφαση  του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο 
υποβάλλουν όλα τα μελετητικά γραφεία. Στο παράρτημα  βρίσκεται η τυποποιημένη 
μορφή του εντύπου που θα χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα για τον «Έλεγχο 
πληρότητας» των υποβολών του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ). 

 
Ο προγραμματισμός, η επίβλεψη, η αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών  και Γεωτεχνική 
μελέτη θεμελίωσης των τεχνικών θα εκπονηθούν στο πλαίσιο άλλης σύμβασης και θα δοθούν 
στον Ανάδοχο του παρόντος αντικειμένου.  
 
Στο παράρτημα 1 του παρόντος δίνονται οι διαθέσιμες μελέτες του τμήματος. 
 
 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Γενικά 
Η Διαδικασία Μελέτης που καλύπτει τους Κανονισμούς, τα κριτήρια και τα παραδοτέα τεύχη 
Μελέτης,  θα είναι σύμφωνη με τις Ο.Μ.Ο.Ε. και τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο της Ε.Ο.Α.Ε., όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε. 
δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέματα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα (βλ. και 
παρ. 3). 
Υπενθυμίζεται στον Ανάδοχο ότι οφείλει να υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. όλα τα στοιχεία μελέτης 
σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο (όσον αφορά τον 
αριθμό των αντιγράφων μελέτης, βλέπε παρ. 2.7.6). 
Κατά την εκπόνηση όλων των σταδίων της μελέτης, ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τον 
Ο.Σ.Α.Τ. 
 
2.2 Οδοποιία 
Ο σχεδιασμός των τεχνικών θα γίνει με βάση την Α’ Φάση της οριστικής μελέτης οδοποιίας 
που εκπονήθηκε αρχικά ή  την  προμελέτη, εφόσον έχει ολοκληρωθεί που ανατέθηκε στη 
συνέχεια, μετά την απόφαση των εμπλεκόμενων για τη δημοπράτηση του έργου ως «μελέτη –
κατασκευή».  

2.2.2 2.2.1 Διατομή 
Οι τυπικές διατομές σε κάθε τεχνικό προκύπτουν  από τη μελέτη οδοποιίας σε συνδυασμό με 
τις αντίστοιχες προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών, σε συνεργασία με τη Δ/νση Μελετών της  
Ε.Ο.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα ΟΜΟΕ-Δ και τα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 
 
2.3 Περιβαλλοντικά 
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οδικού τμήματος «Ξινό Νερό - Αμμοχώρι» έχει 
εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο άλλης σύμβασης προκειμένου 
να εκδοθεί η Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
Η ΜΠΕ έχει υποβληθεί στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ και 
βρίσκεται στη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης. 
Ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη Δ/νση 
Μελετών και με τον Ανάδοχο της σχετικής Μ.Π.Ε. ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι σύμφωνη με τα πιο πρόσφατα δεδομένα 

των μελετών των υπολοίπων ειδικοτήτων. 
 Οι μελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης δεν θα είναι 

αντίθετες με τις προτάσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσον αφορά την 
άμβλυνση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. 
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Επίσης ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης, θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 
τυχόν απαιτηθούν έως την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Επίσης 
εάν απαιτηθεί θα συμμετέχει σε κοινές συσκέψεις και επισκέψεις στο έργο.  

 
2.4 Τοπογραφικές εργασίες 
Ο Ανάδοχος θα εκτιμήσει την επάρκεια της υφιστάμενης τοπογραφικής αποτύπωσης και, εάν 
απαιτηθεί επιπρόσθετη κάλυψη, θα παρουσιάσει τις προτάσεις του στην Ε.Ο.Α.Ε.  Η πρόταση 
θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εκτίμησης Έργου.  Εάν προκύψει ανάγκη εκπόνησης 
περαιτέρω τοπογραφικής αποτύπωσης,  αυτή θα γίνει από την Ε.Ο.Α.Ε. μέσω άλλης 
σύμβασης και θα δοθεί στον Ανάδοχο. 
  

2.5     Υδραυλικά / Αποστράγγιση 
Στο πλαίσιο άλλης σύμβασης έχει ανατεθεί η υδραυλική προμελέτη των οδικών έργων, στην 
οποία έχει συμπεριληφθεί υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής των μισγαγγειών / 
ρεμάτων που διέρχονται υπό τις γέφυρες του τμήματος προς τεκμηρίωση της υδραυλικής 
επάρκειας των ανοιγμάτων τους.           
Ο Ανάδοχος θα συντάξει την προμελέτη του συστήματος αποχέτευσης - αποστράγγισης του 
καταστρώματος των τεχνικών, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της προμελέτης οριστικής 
μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης των οδικών έργων, τις οποίες και θα προσαρμόσει 
κατάλληλα, όπου απαιτηθεί. Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενων τεχνικών, ο ανάδοχος θα 
ελέγξει τη συμβατότητα των υπαρχόντων μέτρων αποχέτευσης με τις οριστικές μελέτες 
οδοποιίας και αποχέτευσης της οδού  και,  εφ’ όσον απαιτηθεί, θα συμπεριλάβει τις προτάσεις 
του στην μελέτη του τεχνικού.  
Για τα τεχνικά γεφύρωσης υδάτινων κωλυμάτων ο Ανάδοχος θα προτείνει με κατάλληλη 
τεκμηρίωση τα τυχόν μέτρα προστασίας στα εντός/πλησίον της κοίτης των ρεμάτων βάθρα 
των γεφυρών και τυχόν προτάσεις για τοπικά έργα διευθέτησης λαμβάνοντας υπόψη με βάση 
την υδραυλική προμελέτη. Τα παραπάνω καθώς και η υδραυλική επάρκεια του ανοίγματος 
των τεχνικών θα τεκμηριώνονται στην τεχνική έκθεση και στα σχετικά σχέδια της μελέτης του 
τεχνικού με τα απαιτούμενα στοιχεία.  
Οι μελετητικές εργασίες θα καλύπτουν σχεδιαστικά και υπολογιστικά όλα τα επιμέρους στοιχεία 
δηλαδή φρεάτια, αγωγούς, τάφρους, συστήματα υποδοχής των απορροών προερχόμενων 
από τα τεχνικά και ότι άλλο απαιτείται.  
Συνεπώς οι μελέτες των τεχνικών θα συνταχθούν με βάση τις προμελέτες οδοποιίας και 
αποχέτευσης της οδού, στις οποίες θα γίνεται αναφορά, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
απαιτήσεις των Ο.Μ.Ο.Ε. και Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. κεφ. 8 καθώς και τυχόν πρόσθετες οδηγίες που θα 
δοθούν από την Ε.Ο.Α.Ε. 
 
2.6   Γεωλογικά/Γεωτεχνικά 

2.6.1 Γενικά 
Για το εν λόγω τμήμα έχει εκπονηθεί οριστική γεωλογική μελέτη, Α΄φάση γεωερευνητικών 
εργασιών καθώς και η αξιολόγησή τους. Ο προγραμματισμός, η επίβλεψη και η αξιολόγηση 
της Β΄ φάσης των γεωερευνητικών εργασιών θα εκπονηθεί μέσω υφιστάμενης Συμφωνίας – 
Πλαίσιο. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επιτόπου αναγνώριση στην περιοχή λαμβάνοντας 
υπόψη και τα διαθέσιμα στοιχεία, θα καθορίσει την αναγκαιότητα για την συλλογή τυχόν 
συμπληρωματικών γεωλογικών / γεωτεχνικών στοιχείων και την έκταση αυτών και θα 
υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις. 
 

2.6.2 Προγραμματισμός - Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπληρωματικό γεωερευνητικό πρόγραμμα αυτό θα 
υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ για έγκριση το οποίο θα εκτελεστεί στο πλαίσιο άλλης σύμβασης.  
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Ο προγραμματισμός, η διαχείριση, η αξιολόγηση των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών (αν 
απαιτηθούν) καθώς και η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης των τεχνικών θα εκπονηθούν στο 
πλαίσιο άλλης σύμβασης και θα δοθούν στον Ανάδοχο του παρόντος. 
Το Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών θα είναι σύμφωνο με το άρθρο  ΓΜΕ.1.1 του κεφ. Ι του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών η δε επίβλεψη θα 
περιλαμβάνει όλα όσα περιγράφονται στο άρθρο ΓΜΕ1.2 του προαναφερόμενου Κανονισμού. 

2.6.3  Έκθεση Αξιολόγησης- Γεωτεχνική Μελέτη  
Στην Τεχνική Έκθεση της προμελέτης (Στάδιο Ι) κάθε τεχνικού θα περιλαμβάνονται όλα τα 
γεωτεχνικά στοιχεία (αποτελέσματα όλων των γεωτεχνικών ερευνών, παλαιότερων και 
πρόσφατων, η αξιολόγηση τους με την πρόταση  θεμελίωσης των τεχνικών, στάθμη 
θεμελίωσης, τύπο θεμελίωσης, φέρουσα ικανότητα, επιτρεπόμενο φορτίο και μήκη πασσάλων, 
επιτρεπόμενες τάσεις, αναλύσεις ευστάθειας και υπολογισμό καθιζήσεων μεταβατικών 
επιχωμάτων κ.λ.π.), τα οποία θα εκπονηθούν στο πλαίσιο ανεξάρτητης σύμβασης.  
Επίσης, θα περιληφθούν στη μελέτη τα τυχόν μόνιμα μέτρα αντιστήριξης/ενίσχυσης/βελτίωσης 
και ενδεικτικές  προτάσεις με τα προσωρινά μέτρα αντιστήριξης για κάθε φάση κατασκευής του 
τεχνικού, όπου αυτά απαιτούνται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υφιστάμενα τεχνικά (εφόσον 
πρόκειται για επέκταση) τα οποία είναι σε κυκλοφορία.  
 
2.7 Τεχνικά 

2.7.1 Ορισμοί 
Για τους όρους που αφορούν στα τεχνικά όπως Γέφυρες (ειδικές ή συνήθεις), Άνω Διαβάσεις,   
Κάτω Διαβάσεις, Οχετοί, Στηθαία, κλπ ο Ανάδοχος παραπέμπεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., 
παράγραφο 5.1.2. 
 

2.7.2 Πίνακας Τεχνικών 
Ο Ανάδοχος  θα εκπονήσει τις προμελέτες των τεχνικών του πίνακα 1:  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ 
α/α 
 
 

Τεχνικό Χ.Θ. (*) Μήκος (μ) Πλάτος  (μ) 

1 
Άνω Διάβαση κλάδου 2 
στον Α/Κ Βεύης 

1+083,29 66,00 13,50 

2 Άνω Διάβαση Κ.Ο.1 3+230,07 53,50 9,50 

3 Άνω Διάβαση Κ.Ο.3 5+750,13 66,00 9,50 
4 Άνω Διάβαση Κ.Ο.4 6+660,62 55,50 9,50 

5 
Γέφυρα Γ1 αρ. κλάδος 

3+460,00 
99,80 11,25 

Γέφυρα Γ1 δεξ. κλάδος 133,80 11,25 
6 Γέφυρα Γ2 3+930,00 133,80 11,25 

7 Γέφυρα Γ3 4+308,00 505,00 22,50 

8 Γέφυρα Γ4 5+330,00 133,80 22,50 

9 Γέφυρα Γ5 6+540,00 99,80 22,50 

10 
Γέφυρα Γ6  αρ. κλάδος 

7+300,00 
133,80 11,25 

Γέφυρα Γ6  δεξ. κλάδος 167,80 11,25 

11 Γέφυρα Γ7 13+820,00 20,00 29,20 
 
Στον πίνακα δίνονται οι χ.θ. και τα μήκη των τεχνικών με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες αυτών. Τα στοιχεία αυτά, 
όπως και ο σχεδιασμός των τεχνικών, θα οριστικοποιηθούν στην προμελέτη, που θα εκπονηθεί λαμβάνοντας 
υπόψη τις  υποστηρικτικές μελέτες, όπως προμελέτη οδοποιίας, υδραυλική προμελέτη, την οριστική γεωλογική 
μελέτη, τις γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, κ.λ.π. 
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2.7.3 Διαδικασία εκπόνησης μελέτης 
Η διαδικασία και οι απαιτήσεις για την εκπόνηση της προμελέτης των τεχνικών θα ακολουθεί 
την παράγραφο 5.10 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.  
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια υποβολών: 
 
Στάδιο 1: 
Σε αυτό το στάδιο θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα: 
 Σύντομη Τεχνική Έκθεση (όπως περιγράφεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.) με τις παραδοχές 

μελέτης (Κανονισμοί, φορτία, υλικά κ.λ.π), περιγραφή τεχνικού, κατασκευαστική 
μέθοδο με αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης,  τυχόν μέτρα προστασίας στα 
εντός/πλησίον της κοίτης των ρεμάτων βάθρα των γεφυρών και τυχόν προτάσεις για 
τοπικά έργα διευθέτησης, τεκμηρίωση υδραυλικής επάρκειας (όπου απαιτείται) κλπ.  
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία των υποστηρικτικών μελετών (οδοποιίας, 
υδραυλικών, γεωτεχνικών κ.λ.π) σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και 
άλλες δεσμεύσεις.  

 Τοπογραφικό διάγραμμα με την ακριβή θέση κάθε τεχνικού σε κατάλληλη κλίμακα 
(1:500),  με τα στοιχεία της εγκεκριμένης χάραξης (άξονας οδού μετά των πασσάλων 
και των υψομέτρων αυτών στη θέση του έργου) και με τις θέσεις των γεωτρήσεων. - 
αποσπάσματα οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών στη θέση κάθε τεχνικού από 
τη μελέτη οδοποιίας.  

 Σχέδια γενικής διάταξης, καθορισμό της θέσης των ακροβάθρων και του συνολικού 
μήκους της γέφυρας, θέσεις μεσοβάθρων με τα μήκη των επιμέρους  ανοιγμάτων, 
μορφή φορέα και βάθρων, θέσεις εφεδράνων και αρμών, πρόταση θεμελίωσης,  (βλ. 
παρακάτω β), θέσεις γεωτρήσεων στο τοπογραφικό  και θέσεις και τομές των 
γεωτρήσεων στην κατά μήκος τομή του τεχνικού,  μέθοδο κατασκευής, και όποιο άλλο 
στοιχείο απαιτείται για την οριστικοποίηση του γενικού σχεδιασμού του υπό μελέτη 
τεχνικού. Για τον καθορισμό της θέσης των βάθρων και τον  τύπο θεμελίωσης θα 
ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από την οριστική γεωλογική μελέτη, τη 
γεωτεχνική αξιολόγηση και γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης, σε συνδυασμό με τις 
δεσμεύσεις των λοιπών υποστηρικτικών μελετών. 

 Ενδεικτικές  προτάσεις με τα προσωρινά μέτρα αντιστήριξης για κάθε φάση κατασκευής 
του τεχνικού, όπου αυτά απαιτούνται λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα τεχνικά 
(εφόσον πρόκειται για επέκταση), τα οποία κυκλοφορούνται. 

Στάδιο 2: 

Ο Ανάδοχος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του σταδίου 1, θα προχωρήσει στην 
ολοκλήρωση της προμελέτης των τεχνικών, σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε. / Ο.Σ.Μ.Ε.Ο και τους 
ισχύοντες Κανονισμούς και προδιαγραφές.  
 
Στο στάδιο αυτό στην Τεχνική Έκθεση θα συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα 
με την παρ. 5.10.4.2 των ΟΣΜΕΟ,  όπως π.χ.:  οι συνδυασμοί φορτίσεων περιγραφή και 
αιτιολόγηση στατικού συστήματος, επιλογή μοντέλου για εισαγωγή δεδομένων στον Η/Υ και  
σχετικό σκαρίφημα με ονομασία-αρίθμηση κόμβων και στοιχείων/ ράβδων, ονομασία και 
περιγραφή επαλληλίας φορτίσεων, σε πίνακα τα εντατικά μεγέθη (max,min τιμές βάσει των 
οποίων γίνεται η διαστασιολόγηση) σε κρίσιμες/ χαρακτηριστικές θέσεις και οι μετακινήσεις, σε 
επίσης χαρακτηριστικές θέσεις, απαιτούμενος οπλισμός/θέση κ.λ.π. ‘Οσον αφορά τα 
εφέδρανα και τους αρμούς, θα συμπεριληφθούν στην Τεχνική Έκθεση υπολογιστικά στοιχεία 
για τη διαστασιολόγηση και τον έλεγχό τους με κατάλληλη προσαρμογή τους στους νέους 
ισχύοντες Κανονισμούς. 
Στην Τεχνική Έκθεση του σταδίου 2 της προμελέτης θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία από την 
γεωτεχνική  μελέτη του σταδίου 1 συμπληρωμένη με τα ακόλουθα:  
Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, τις φάσεις κατασκευής των τεχνικών με τυχόν 
απαιτούμενη διευθέτηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας οχημάτων, προτάσεις 
προσωρινώνή/και μόνιμων μέτρων αντιστήριξης, μέτρα βελτίωσης εδάφους και ότι άλλο 
απαιτείται, αναλόγως με την κατασκευαστική μέθοδο που θα προταθεί. 
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Η προμελέτη κάθε τεχνικού ξεχωριστά θα υποβληθεί αρχικά σε τρία αντίγραφα για τον έλεγχο 
από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή.  
 

2.7.4 Διαθέσιμα στοιχεία μελετών (τεχνικών έργων) 
Για την σύνταξη της μελέτης των τεχνικών θα χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες μελέτες 
(οδοποιίας, γεωτεχνικές, γεωλογικές,υδραυλικές κλπ. του τμήματος, προηγούμενα στάδια 
μελέτης (προκαταρκτικές μελέτες) των τεχνικών κλπ.  
Διατίθενται επίσης οι Πρότυπες Μελέτες Οχετών και Τοίχων Αντιστήριξης που συντάχθηκαν 
από την Ε.Ο.Α.Ε, εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/γ/855/22.12.00 απόφαση και 
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι ανασύνταξής τους με βάση τους νέους ισχύοντες Κανονισμούς 
(ΔΜΕΟ/ο/5602/01.11.2010). Ο Αάδοχος θα εξετάσει την εφαρμογή των πρότυπων μελετών, 
σε περίπτωση που στην περιοχή γεφύρωσης προβλέπεται / απαιτείται  η κατασκευή 
παρόμοιων έργων.  

2.7.5 Διαχείριση Μελέτης 
Η διαχείριση, όσον αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης και ελέγχου της, θα γίνεται από 
τη Διεύθυνση Μελετών της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”  
Ο Έλεγχος της μελέτης θα γίνει από Ανεξάρτητο Ελεγκτή, ο οποίος  θα επιλεχθεί  από την 
Ε.Ο.Α.Ε., στα πλαίσια άλλης σύμβασης. Τυχόν σχόλια που θα προκύψουν από τον έλεγχο θα 
ενσωματωθούν από τον Ανάδοχο στην τελική υποβολή της προμελέτης. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές για 
τη διευθέτηση των θεμάτων που σχετίζονται με την διέλευση αγωγών καυσίμων, καλωδίων 
υψηλής τάσης, κ.λπ. 
 

2.7.6 Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Η υποβολή 
της μελέτης θα γίνει σε  5 (πέντε) έντυπα αντίγραφα και ένα αντίγραφο σε επεξεργάσιμη και 
μη επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή  (για κάθε τεχνικό ξεχωριστά).  

 
2.8 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 

Οι μελέτες των Η-Μ Εγκαταστάσεων θα εκπονηθούν στο πλαίσιο άλλης σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος του παρόντος αντικειμένου κατά την εκπόνηση των μελετών των Τεχνικών θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του τα Πρότυπα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Οδικών Έργων για Γέφυρες και Άνω Διαβάσεις (οδοφωτισμός, δίκτυα αναμονής, κλπ.) της 
Ε.Ο.Α.Ε. 

 
2.9  Συνεργασία μεταξύ των μελετητών των διαφόρων ειδικοτήτων της παρούσης 
και λοιπών συμβάσεων του τμήματος 
Ο Ανάδοχος των τεχνικών της παρούσης σύμβασης, θα συνεργασθεί, όπου απαιτηθεί,  με 
τους μελετητές των λοιπών ειδικοτήτων, π.χ. οδοποιίας, υδραυλικών, γεωτεχνικών, Η/Μ, κλπ.  
για να ενσωματωθούν  τα απαραίτητα στοιχεία στην προμελέτη των τεχνικών.  
Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας ο Ανάδοχος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θα υποβάλει 
πρόταση για τυχόν απαιτούμενες μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στην περιοχή των υπό μελέτη  
τεχνικών. 
 
2.10  Σύνταξη Τευχών   
Τα τεύχη δημοπράτησης, για την κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, 
θα συνταχθούν από την Ε.Ο.Α.Ε. στη φάση δημοπράτησης του έργου. 
Στην παρούσα φάση ο ανάδοχος θα υποβάλει τα οριζόμενα στις ισχύουσες προδιαγραφές 
(Ο.Μ.Ο.Ε., Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., Π.Δ.696/74) με τις παρακάτω επισημάνσεις:   
 
 Στην Τεχνική Έκθεση, θα περιγράφονται λεπτομερώς οι περιλαμβανόμενες στη μελέτη 

εργασίες. 
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 Θα συνταχθούν αναλυτική και λεπτομερής προμέτρηση, όλων των εργασιών που 
απαιτούνται για την κατασκευή των έργων καθώς και ο Προϋπολογισμός μελέτης. Θα 
καταβληθεί προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο 
εργασιών των ενιαίων τευχών δημοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μόνο εφ’ όσον, για 
τεχνικούς λόγους, αυτό δεν είναι εφικτό, θα περιλαμβάνονται και εργασίες εκτός του 
εγκεκριμένου τιμολογίου με ανάλυση τιμής. 

 Αν απαιτηθεί, θα υποβληθούν πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες και υλικά 
που χρησιμοποιούνται στα υπό μελέτη  έργα και για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
άρθρα στα εγκεκριμένα τιμολόγια. 

 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
3.1 Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Τεχνικών Έργων Οδών- Γεφυρών και Τεύχη 
Αναφοράς 
 
3.1.1 Γενικά   
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο του Οδηγού Σχεδιασμού Αποκατάστασης 
Τοπίου (Ο.Σ.Α.Τ.) της Ε.Ο.Α.Ε. και να το λαμβάνει υπόψη. 
Επίσης ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα ακολουθεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους και θα φροντίζει να υλοποιούνται χωρίς υπερβολές και χωρίς να υποβαθμίσει την 
σημαντικότητα των όρων αυτών για το περιβάλλον. 
Η Ε.Ο.Α.Ε., εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση σκόπιμο, θα δίνει εξειδικευμένες εντολές για τον 
σχεδιασμό ενός έργου, υποδείγματα μελετών και λοιπά στοιχεία, τα οποία ο Ανάδοχος θα 
αξιοποιήσει κατά την παροχή των υπηρεσιών του. 

3.1.2 Κανονισμοί και Οδηγίες 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν βάσει των εν ισχύ  Κανονισμών (Ευρωκώδικες) σε συνδυασμό με 
τα Εθνικά προσαρτήματα, τις ΕΤΕΠ,  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους, τις 
ΟΜΟΕ, τις ΟΣΜΕΟ, τον Ο.Σ.Α.Τ, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και εν γένει τις υποδείξεις της Ε.Ο.Α.Ε . 

3.1.3 Αντισεισμικός Σχεδιασμός  
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός των τεχνικών, θα γίνει σύμφωνα με τον εν ισχύ Ελληνικό 
Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ σε συνδυασμό με τους ισχύοντες Κανονισμούς (Ευρωκώδικες). 
Οι κατηγορίες εδάφους θα προσδιορισθούν με βάση τα διαθέσιμα ευρήματα της γεωτεχνικής 
έρευνας (υφιστάμενης και πρόσθετης), τα στοιχεία της γεωτεχνικής μελέτης και τους ισχύοντες 
Κανονισμούς (Ευρωκώδικες).   

3.1.4 Τεύχη Αναφοράς 
Αναφορά γίνεται στα πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), τα οποία θα διατεθούν από την 
Ε.Ο.Α.Ε. 
 
3.2  Λοιπά Στοιχεία 
Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει την Ε.Ο.Α.Ε. για τις θέσεις διέλευσης  αγωγών καυσίμων, 
καλωδίων υψηλής τάσης, αρδευτικών / υδρευτικών αγωγών κλπ στην περιοχή των τεχνικών. 
Θα πρέπει επίσης, σε συνεννόηση με την Ε.Ο.Α.Ε., να επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες 
Δημόσιες Αρχές για ενημέρωσή τους και την λήψη των τυχόν απαιτουμένων εγκρίσεων.  

 
3.3 Μέθοδος κατασκευής τεχνικών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε αρχική φάση σχεδιασμού των τεχνικών, να προσδιορίσει την 
μέθοδο κατασκευής, να ενσωματώσει όλα τα στάδια κατασκευής του Έργου στην προμελέτη 
των τεχνικών και να υποβάλει τα σχετικά σχέδια και υπολογισμούς των φάσεων κατασκευής. 
 
3.4 Προσωρινές εργασίες - Εξοπλισμός κατασκευής (προσωρινά / μόνιμα μέτρα 
αντιστήριξης, προσωρινές εγκαταστάσεις, ξυλότυποι, ικριώματα κλπ)  
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Η προμελέτη θα περιλαμβάνει παραδοχές, υπολογισμούς, σχέδια και εκτίμηση κόστους των 
προσωρινών ή/και μόνιμων μέτρων αντιστήριξης που πιθανόν να απαιτούνται, για την  
κατασκευή και λειτουργία του έργου, αντίστοιχα. 
 
3.5 Εμφάνιση (αισθητική) τεχνικών 
Τα τεχνικά αποτελούν μέρος του τοπίου και θα πρέπει να ενσωματώνονται κατάλληλα σε αυτό. 
Για το σκοπό αυτό θα ληφθούν υπόψη οι σχετικές οδηγίες του ΟΣΑΤ, της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων.  
 
3.6 Απαιτήσεις επιθεώρησης - συντήρησης - στεγάνωση καταστρώματος  
Οι απαιτούμενες σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε. και Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. διατάξεις για επιθεώρηση και 
συντήρηση των τεχνικών, όπως θέσεις πλαστικών αρθρώσεων, θάλαμοι επιθεώρησης στα 
ακρόβαθρα ή/και μεσόβαθρα (φορείς από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς), 
προσβάσεις στο εσωτερικό κιβωτιoειδών φορέων, κοίλων βάθρων κ.λ.π, θύρες, πεζοδρόμια 
κ.α., θα λαμβάνονται υπόψη  στον αρχικό σχεδιασμό των τεχνικών και θα ενσωματώνονται 
κατάλληλα στα σχέδια γενικής διάταξης. 
Θα εξετάζεται αν, για την επιθεώρηση στο εσωτερικό των κιβωτιοειδών φορέων, απαιτείται η 
πρόβλεψη φωτισμού, εξαερισμού και κατά περίπτωση, η εγκατάσταση μόνιμης παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο αριθμός των αρμών διαστολής θα περιορίζεται στον ελάχιστο απαιτούμενο.  
Θα πρέπει να προβλέπεται στεγάνωση του καταστρώματος/ πλάκας οροφής και των αρμών 
των τεχνικών.  
Στη μελέτη θα προβλέπονται τα μέτρα για την απορροή των επιφανειακών υδάτων. Στα σχέδια 
θα δείχνεται το σύστημα αποχέτευσης/αποστράγγισης του καταστρώματος, το οποίο θα 
προμετρηθεί και θα περιληφθεί στον Προϋπολογισμό της μελέτης. 
Η προμελέτη θα περιλαμβάνει τυχόν προτάσεις (εάν απαιτηθεί), σχετικές προτάσεις για την 
ενσωμάτωση εξοπλισμού (όργανα παρακολούθησης, μετρητές κλπ.) για την παρακολούθηση 
(structural monitoring) της συμπεριφοράς της γέφυρας, τόσο στη φάση λειτουργίας όσο και 
μετά από σεισμό.  
 
3.7 Παραδοτέα 
 
Η τελική υποβολή της προμελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και θα γίνεται σε 5 
(πέντε) αντίγραφα.  
 Θα υποβληθούν σε ξεχωριστά τεύχη: 
-Τεχνική έκθεση (πρβλ. και παρ. 2.7.6 του παρόντος) 
-Υπολογισμοί μελέτης και εκτύπωση αποτελεσμάτων Η/Υ 
- Προμέτρηση /προϋπολογισμός με εκτίμηση των ποσοτήτων οπλισμών και προέντασης. 
- Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης 
 
 
4.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
4.1 Γενικά  
Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 
του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 
Στο παρόν «Τεχνικό Αντικείμενο» περιλαμβάνεται πίνακας κωδικοποίησης στον οποίο 
αναγράφεται ο εκτιμώμενος συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης κάθε επί μέρους σταδίου 
μελέτης. Με βάση τον πίνακα αυτό, στη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα 
συντάξουν χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της 
τεχνικής προσφοράς τους, και από το οποίο θα προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του 
συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις 
καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
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Ο καθαρός χρόνος του πίνακα κωδικοποίησης περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν τον χρόνο 
εκπόνησης της μελέτης, αφ’  ετέρου δε τον χρόνο για τυχόν απαιτούμενες επανυποβολές, και 
είναι δυνατόν στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα υποβάλουν οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, να 
μοιράζεται σε δυο ή περισσότερα τμήματα με ενδιάμεσο επιπρόσθετο χρόνο για ελέγχους, 
εγκρίσεις κ.λπ.  
Στο υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των 
μελετών του παρόντος αντικειμένου, για κάθε στάδιο, τα ακριβή σημεία έναρξης και λήξης κάθε 
μελετητικής δράσης, ο επιπρόσθετος χρόνος για κάθε είδους καθυστερήσεις για τις οποίες δεν 
ευθύνεται ο Ανάδοχος, όπως χρόνος για έλεγχο και έγκριση μελετών, για ερευνητικές εργασίες, 
εργαστηριακούς ελέγχους και υποστηρικτικές μελέτες που εκτελούνται από άλλους 
αναδόχους, εγκρίσεις και συναινέσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων κ.λπ., έτσι ώστε να τηρείται 
η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου, όπως αναγράφεται στον «Πίνακα 
Κωδικοποίησης».  
Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δεσμευτικό για τον Ανάδοχο και με βάση αυτό σε 
διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα συντάξει το λεπτομερές 
χρονοδιάγραμμα με χρήση συστήματος προγραμματισμού, που θα βασίζεται σε λογική 
δικτύου με χρήση λειτουργικού Η/Υ για καθορισμό της κρίσιμης πορείας (critical path analysis, 
CPA) π.χ. το Primavera. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί στη συνέχεια να παρουσιαστεί σε απλά 
ιστογράμματα ή σε μορφή λογικού διαγράμματος.  
 
Αν μετατίθεται το καθορισμένο χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης το οποίο 
αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, τότε δικαιούται αντίστοιχη 
παράταση προθεσμίας. 
 
Σε περίπτωση μη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου, του συνολικού 
καθαρού χρόνου της σύμβασης ή των τμηματικών προθεσμιών του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ποινικές ρήτρες, που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 της Σ.Υ. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία στάδιο μελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση και 
Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστημα 10 ημερών από την γνωστοποίηση 
στον Ανάδοχο των σχολίων,εκτός αν ορισθεί από την Υπηρεσία άλλη προθεσμία. 
Καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 10 ημερών ή της οριζόμενης προθεσμίας, θα 
επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Σ.Υ. για 
υπέρβαση τμηματικής προθεσμίας. 
 
Εάν η επανυποβολή ζητήθηκε επειδή η υποβληθείσα μελέτη χρειάζεται διορθώσεις και 
συμπληρώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας. Αν η 
επανυποβολή ζητήθηκε λόγω αλλαγών για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, παρατείνεται 
η αρχική προθεσμία για χρόνο ίσο με τον χρόνο που ορίσθηκε για την επανυποβολή. 
Η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωμα: 
 
 Να παραλείψει την εκπόνηση όλων ή μερικών από τις μελέτες, ή των σταδίων που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί, σύμφωνα με τα 
περιλαμβανόμενα στο άρθρο 4.2.3 της Σ.Υ. 
 Να διακόψει την εκπόνηση της μελέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της και να προβεί στη λύση 
της σύμβασης, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 11 της Σ.Υ.  
Ο Ανάδοχος θα αμείβεται σύμφωνα με την γενομένη με την οικονομική προσφορά του 
ανάλυση της αμοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του 
Ν.3316/2005. 
Ο συνολικός συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου ανέρχεται σε ένδεκα 
(11) μήνες. Ο καθαρός χρόνος μαζί με τον επιπρόσθετο χρόνο ελέγχων, εγκρίσεων κ.λ.π. του 
χρονοδιαγράμματος που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι στην τεχνική προσφορά τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους ένδεκα (11)  μήνες. Αντιθέτως είναι δυνατόν να συντομευτεί ο 
χρόνος αυτός, υπό τον όρο ότι η κάθε συντόμευση θα αιτιολογείται πλήρως από την 
οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας μελέτης, σε συνδυασμό με τη στελέχωσή της, την 
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αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, την αξιοποίηση του 
εξοπλισμού και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομάδας του από εκπονούμενες 
μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Εκτιμώμενος καθαρός 
χρόνος εκπόνησης 
μελέτης (σε μήνες) 

Παραδοτέα  
Αμοιβή μελέτης % (με 

την έγκριση των 
υποβολών) 

   0,5 Έκθεση Εκτίμησης Έργου 10% 
1,5 
 

Υποβολή σταδίου 1 προμελέτης, 
ξεχωριστά για κάθε τεχνικό  30% 

6,5 
 

Υποβολή σταδίου 2 προμελέτης, 
ξεχωριστά για κάθε τεχνικό  40%  

1 
 

Ολοκλήρωση σταδίου 2 και τελική 
υποβολή, ξεχωριστά (για κάθε τεχνικό), 
όλων των παραδοτέων  

   20%  

 

 
5.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
5.1 Απαιτούμενο Πτυχίο του  Αναδόχου  για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών  
 
Ο Σύμβουλος για την παροχή των Υπηρεσιών, στην εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων οδών 
- γεφυρών, θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τάξης όπως ορίζεται στην προκήρυξη στην 
Κατηγορία 8 - Στατικές μελέτες  και 13 – Μελέτες Υδραυλικών έργων. Το ελάχιστο προσωπικό 
το οποίο θα στελεχώνει την ομάδα μελέτης θα είναι αυτό που αναφέρεται στην προκήρυξη. 
   
5.2 Επικοινωνία  

5.2.1 Γενικά 
Κατά τον χρόνο ισχύος της σύμβασης ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ε.Ο.Α.Ε. 
και θα ενημερώνει για κάθε θέμα που προκύπτει. Επίσης  θα ακολουθεί τις οδηγίες και θα 
λαμβάνει υπόψη του τις απαιτήσεις των οργανισμών και των αρχών που σχετίζονται με το 
έργο. 

5.2.2 Επικοινωνία με την ΕΟΑΕ 

Κατά την έναρξη της σύμβασης, ο Μελετητής θα ενημερώνεται για τον Επιβλέποντα της 
Συμφωνίας - Πλαίσιο και τον Βοηθό Επιβλέποντα, με τους οποίους θα επικοινωνεί για 
οποιοδήποτε θέμα αφορά στη σύμβαση. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους κανόνες του 
συστήματος διαχείρισης  ποιότητας σύμφωνα με την σχετική παράγραφο του παρόντος. 

5.2.3 Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να επικοινωνεί με όλους τους Οργανισμούς 
Κοινωφελών Έργων (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Οργανισμοί Αποχέτευσης - Ύδρευσης κ.λπ.) καθώς και 
με τους υπεύθυνους φορείς και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 
υπό μελέτη τεχνικού έργου . 
Οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν απαραίτητα και τις: 
  Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
  Δ.Ε.Κ.Ε. - Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων 
  Δ.Ε.Σ.Ε. Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων  
  Δ.Δ. - Διεύθυνση Δασών 
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  Υπ. Α.Α.Τ. - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
 Υπ. ΠΑΙΘΠΑ  – Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού –               

Τομέας Πολιτισμού 
   Δήμους 
   Εφορείες Αρχαιοτήτων 
   ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ 
   Στρατιωτικές Υπηρεσίες κλπ. 
καθώς και κάθε άλλη Υπηρεσία που δεν αναφέρεται εδώ, είναι όμως αρμόδια για την έγκριση 
κάποιας  λειτουργίας ή εγκατάστασης που εντάσσεται στα έργα για τα οποία ο Ανάδοχος 
παρέχει μελετητικές εργασίες 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξετάσει αν το τεχνικό εμπλέκεται με υπόγεια, 
επιφανειακά ή υπέργεια Δίκτυα Κοινής Ωφελείας, με αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. και να 
ενημερώνει έγκαιρα την Ε.Ο.Α.Ε. και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς. 
Στη διαδικασία των επαφών αυτών, ο Ανάδοχος θα πρέπει: 
 Να λάβει υπόψη τον σχεδιασμό των έργων και τις ενέργειες των φορέων αυτών, που  

μπορεί  να  επηρεάσουν την  μελέτη του τεχνικού. 
 Να αναπτύξει μια λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τον σχεδιασμό και τους περιορισμούς 

των φορέων που εμπλέκονται καθώς και τις απαιτήσεις των τοπικών κοινοτήτων. 
Ο Ανάδοχος θα συμπεριλαμβάνει σε κάθε φάση υποβολής, στην  τεχνική έκθεση που θα 
συνοδεύει την υποβολή, περίληψη των θεμάτων που ανέκυψαν ως αποτέλεσμα των επαφών 
αυτών, αντίγραφα των επιστολών που εστάλησαν και ελήφθησαν καθώς και συνημμένα 
πρακτικά συσκέψεων υπό την μορφή παραρτήματος. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει την Ε.Ο.Α.Ε. 
για όλες τις προγραμματισμένες συσκέψεις για να παρευρεθούν και εκπρόσωποι της, όπου 
απαιτείται. Η Ε.Ο.Α.Ε. μπορεί να απαιτήσει διεξαγωγή των συσκέψεων αυτών στα γραφεία της 
Εταιρείας η επί τόπου του έργου. Όλη η σχετική αλληλογραφία θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Α.Ε. 
 
 
6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
6.1 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
 
Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον Σύμβουλο 
Υποστήριξης. Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες 
αποτελούν τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό αποδεκτής πρακτικής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ΄ απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε. 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Ε.Ο.Α.Ε. θα ελέγχει τον Ανάδοχο για το εάν τηρεί τέτοιες 
διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ή/και θα επισκέπτεται τα 
γραφεία του Αναδόχου για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η Ε.Ο.Α.Ε. 
θα συντάξει μια έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. Η έκθεση θα 
επισημαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες του Αναδόχου και θα ορίσει 
χρονοδιάγραμμα για την βελτίωση/συμπλήρωση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση 
των ατελειών, η Ε.Ο.Α.Ε. θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Η Ε.Ο.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί τις 
διαδικασίες αυτές. 

Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής: 

 Διαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισμών και άλλων 
στοιχείων. 

 Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισμών των κανονισμών μελέτης και των 
παραδοχών που εφαρμόστηκαν. 

 Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισμούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις 
και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόματος του συντάκτη καθώς και του 
Ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που παραδίδεται από την 
Ε.Ο.Α.Ε. 

 Ο ελεγκτής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Συντάξας.  
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 Σύστημα διαχείρισης εγγράφων σύμφωνα με το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόμενες 
εκθέσεις, μελέτες και αλληλογραφία. 

 Διαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των μελετών. 
 Σύστημα καταγραφής αλλαγών στις μελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή και 

εξωτερικές πηγές. 
 Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. 
 Σύστημα διανομής για την πληροφόρηση των στελεχών της Ομάδας Μελετών σχετικά με 

τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε περίπτωση που η 
ομάδα μελετών δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). 

 Διαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. 
 Συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 
 Συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης εκθέσεων προόδου για την καταγραφή της 

προόδου, τον προγραμματισμό των εργασιών στο άμεσο μέλλον και τον εντοπισμό των 
προβλημάτων. 

 
6.2 Συντονισμός 
Υποχρέωση του Αναδόχου για την εκπόνηση των προμελετών των τεχνικών είναι να 
συνεργάζεται, όπου αυτό απαιτηθεί, με όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο Μελετητές άλλων 
ειδικοτήτων, ώστε να μην υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ της μελέτης εκάστου τεχνικού και 
των υπολοίπων μελετών του τμήματος και γενικότερα για να εξασφαλίζεται η τήρηση του 
συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών. 

 
6.3 Αρχειοθέτηση 

6.3.1 Γενικά  

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., 
εκτός αν στο παρόν ορίζεται διαφορετικά. 

Όλες οι εγκεκριμένες μελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.  

6.3.2 Προδιαγραφές για Παραδοτέα 

Όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν μοναδικό 
αύξοντα αριθμό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Θα τηρείται κατάλογος αριθμών αναφοράς από κάθε 
γραφείο το οποίο συμμετέχει στις εργασίες. 

Όλες οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. (τυποποιημένη 
Πινακίδα). Κάθε έγγραφο θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατμηματικού ελέγχου και 
φύλλο Ελέγχου Ποιότητας.  

Τα υποβληθέντα εκτυπωμένα σχέδια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην τυποποιημένη 
πινακίδα σχεδίου, το όνομα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από το οποίο προήλθαν και 
την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT) της τελευταίας, 
εγκεκριμένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την 
θέση αναγραφής της κλίμακας του σχεδίου). 

Όλα τα ονόματα αρχείων θα πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς και όχι ελληνικούς 
χαρακτήρες. 

Στάδιο πριν την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. δύο αντίγραφα 
των μελετών. 

Στάδιο μετά την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. τα λοιπά 
αντίγραφα των μελετών. 

6.3.3 Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης  

Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από μία Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης όπου θα καταγράφεται 
το καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας και των προηγούμενων αναθεωρήσεων των εγγράφων 
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της υποβολής. Η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης της Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης είναι 
η εξής: 

1. Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Ανάδοχος: 

 θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης καταγράφοντας όλα 
τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθμό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου, 

 θα επισυνάπτει στην  υποβολή μία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραμμα MS Excel και 
ένα έντυπο αντίγραφο της συμπληρωμένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης.  

2. Όταν η Ε.Ο.Α.Ε. αποφασίσει για τον χαρακτηρισμό της μελέτης, θα περιλαμβάνει την 
Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης στην επίσημη απάντηση, προσθέτοντας το χαρακτηρισμό 
έγκρισης κάθε εγγράφου του Κουτιού Μελέτης καθώς και το γενικό χαρακτηρισμό του Κουτιού. 

Συντομογραφίες των καταστάσεων έγκρισης: 

App 1 Εγκρίνεται  
App 2 Εγκρίνεται με Παρατηρήσεις  
R&R Αναθεώρηση και Επανυποβολή  
Mix Μέρος της υποβολής εγκρίνεται  

3. Κατά την επόμενη υποβολή των εγγράφων, ο Ανάδοχος: 

 θα ενημερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης ώστε να φαίνεται ο χαρακτηρισμός 
έγκρισης των εγγράφων που εκδόθηκαν παλαιότερα και ο αριθμός αναθεώρησης των 
εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή.  

 θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της 
συμπληρωμένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης.   

6.3.4 Υποβολές σε ηλεκτρονική μορφή 
Επιπροσθέτως της ενότητας των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. «Ψηφιακή μορφή των παραδοτέων» , ισχύουν 
και οι ακόλουθες διατάξεις:  
1. Για όλες τις μελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” 

(APPROVED) και μόνον για αυτές, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική 
επεξεργάσιμη και μη επεξεργάσιμη μορφή . Αυτό θα υποβάλλεται μόνο μετά την 
έγκριση της μελέτης.  

2. Κάθε ηλεκτρονικό μέσο πρέπει να είναι αριθμημένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής: 
Α. Όνομα εταιρίας  
Β. Είδος παραδοτέου  
Γ. Αριθμό και όνομα του υπό μελέτη τμήματος. 
Δ. Ημερομηνία παραγωγής.  
3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχομένων τους 

(INDEX) σε Word ή text file και να παραδίδονται σε CD-ROM ή DVD-ROM.  
4. Τα περιεχόμενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν: 
 Την δομή των αρχειοκαταλόγων του μέσου αποθήκευσης (CD-ROM ή DVD-ROM). 
 To όνομα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. 
 Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής κάθε αρχείου. 
 Το θέμα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συμπεραίνεται άμεσα από το όνομα 

του αρχείου. 
 Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Ανάδοχος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την Ε.Ο.Α.Ε. 

κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των 
drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαμβάνουν) 

5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα 
αντίστοιχα εκτυπωμένα σχέδια.  

6. Δεν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισμένων χαρτών και σχεδίων, παρά μόνο 
αν αυτό ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισμένα δελτία 
γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές μελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται 
σε μορφή ψηφιακού vector αρχείου, όπως περιγράφεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 
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7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο (ένα σχέδιο) και όχι 
“σπασμένο” σε περισσότερα του ενός αρχεία. 

8. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: 
 Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο 

format του DWG (AutoCad). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω 
format, και μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της σύμβασης (ΕΟΑΕ), 
μπορεί να γίνει παράδοση και στην δομή του DXF. Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν 
όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, πάχη 
γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να 
παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell 
libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση 
της δημιουργίας τους. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα αρχεία που καθορίζουν 
τα χαρακτηριστικά εκτύπωσης (ctb).  

 Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCad η οποία 
γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι η 2005. Ομοίως ισχύει 
για τα  αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν από την AutoCad 2005. Βασική 
προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες 
που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό 
επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας.  

 Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει 
αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία.  

 Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού 
συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από 
πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων.  

 Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής 
πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων 
ΕΓΣΑ 87 (σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα 
φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση 
της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου.  

9. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει (εντός του σχεδίου) την 
τυποποιημένη πινακίδα του (Title Block). Οι Πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να 
δίνονται χωριστά (π.χ. σε αρχείο Word, ή σε σκαναρισμένο αρχείο). 

10. Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word με εικόνες “inserted”, αυτές θα 
πρέπει: 

 να είναι της μικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να μην επιβαρύνουν το αρχείο του 
Word χωρίς λόγο.  

 να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν μεμονωμένα αρχεία εικόνας, σύμφωνα με την 
παρακάτω σχετική παράγραφο 13. 

11.  Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα 
προγράμματα της Microsoft Office 2003 (Word 2003, Excel 2003) για Windows XP. 

12.  Οι απαιτήσεις για τις γραμματοσειρές είναι ως εξής:  
 Όσα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να 

στέλνονται μαζί με τα σχέδια. 
 Αν τα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα 

πρέπει να είναι ή Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, θα 
πρέπει να αποστέλλονται μαζί με τα σχέδια. 

 Για όλες τις γραμματοσειρές θα πρέπει το STYLE NAME - είδος γραμματοσειράς - να 
είναι το ίδιο με το FONT NAME - όνομα της γραμματοσειράς στην οποία “ανήκει” το 
συγκεκριμένο style.  

13. Ψηφιακά αρχεία εικόνας (μόνο για φωτογραφίες) 
Στο CD-ROM θα υπάρχει θεματικό directory structure ανάλογα με το θέμα των εικόνων, εις 

τριπλούν:  
I. Ένα directory που θα περιλαμβάνει τις αρχικές, ασυμπίεστες σκαναρισμένες εικόνες, σε 

TIFF format (uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα με το θέμα τους, δεν θα πρέπει να 
ξεπερνούν τα 8,5 ΜΒ το καθένα. 
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II. Ένα δεύτερο directory με τις ίδιες εικόνες συμπιεσμένες σε JPEG format, με μέγεθος ανά 
αρχείο ~ 1ΜΒ. 

III. Ένα τρίτο directory με τις ίδιες εικόνες συμπιεσμένες σε JPEG format, με μέγεθος ανά 
αρχείο ~ 300Kb. 

IV. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των CD-ROM ή DVD -ROM ανά υποβολή. 
 

6.4 Έκθεση Εκτίμησης Έργου 

Η Έκθεση Εκτίμησης Έργου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
- Τεχνική εκτίμηση του έργου. 
- Επιβεβαίωση της επάρκειας της υπάρχουσας τοπογραφικής αποτύπωσης ή πρόταση για     

πρόσθετη  (αν απαιτείται). 
- Έκθεση εκτίμησης υδραυλικών στοιχείων για την αντιμετώπιση των υδραυλικών 

θεμάτων.  
- Έλεγχο και επιβεβαίωση της  επάρκειας των υφιστάμενων γεωτεχνικών/γεωλογικών 

μελετών και ερευνών για το στάδιο της προμελέτης.  
- Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος.  
- Προτεινόμενο πρόγραμμα συσκέψεων. 
Το σχέδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ) θα υποβάλλεται στην Ε.Ο.Α.Ε. για σχολιασμό 
εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Μετά την απάντηση της 
Ε.Ο.Α.Ε. ο Ανάδοχος θα υποβάλει την οριστική ΕΕΕ. Αν απαιτηθούν τροποποιήσεις του 
χρονοδιαγράμματος θα γίνονται σε συνεννόηση με την Ε.Ο.Α.Ε. 
 
6.5 Συσκέψεις 
Ο Ανάδοχος θα παρευρίσκεται σε συσκέψεις στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. ή του ιδίου, ή επί τόπου 
του έργου, αν αυτό ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε.  
Ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στην 
Ε.Ο.Α.Ε.,  προς έλεγχο, εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία σύσκεψης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Μελέτη Μελετητής Αριθμός Φακέλου  

Προκαταρκτική μελέτη γέφυρας Γ1 METE ΣΥΣΜ A.E. 502_30 

Προκαταρκτική μελέτη γέφυρας Γ2 
CONCEPT A.E. 

502_33 

Προκαταρκτική μελέτη γέφυρας Γ3 502_34 

Προκαταρκτική μελέτη γέφυρας Γ4 
METE ΣΥΣΜ A.E. 

502_31 

Προκαταρκτική μελέτη γέφυρας Γ5 502_32 

Προκαταρκτική μελέτη γέφυρας Γ6 CONCEPT A.E. 502_35 

Προκαταρκτική μελέτη γέφυρας Γ7 

ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 

502_25 

Α/Δ κλάδου 2 Α/Κ Βεύης 502_26 

Α/Δ Κ.Ο.1 502_27 

Α/Δ Κ.Ο.3 502_28 

Α/Δ Κ.Ο.4 502_29 
Οριστική μελέτη οδοποιίας Α΄φάσης 
και προκαταρκτική ανισόπεδων 
κόμβων και παράπλευρου οδικού 
δικτύου 

ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 502_20 

Προμελέτη οδοποιίας, ανισόπεδων 
κόμβων, κτλ 

Α. ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
CONSORTIS ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

Προμελέτη Αποχέτευσης – 
Αποστράγγισης οδικών έργων  

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

Τεύχος αποτελεσμάτων Α΄Φάσης 
γεωερευνητικών εργασιών  

ΛΟΥΚΑΤΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 

502_23a 

Οριστική Γεωλογική Μελέτη  Π.ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ – 
ΑΝ.ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ 

502_36 

Αξιολόγηση Α΄φάσης 
γεωερευνητικών εργασιών – 
Μελέτες χωματουργικών έργων 

Π.ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ – 
ΑΝ.ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ 

502_37 

Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  

ADENS A.E. 
502_15a 

Η μελέτη βρίσκεται σε καθεστώς 
δημόσιας διαβούλευσης. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
Χ.Θ. 10+500 – 15+800 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ – 
ΑΜΜΟΧΩΡΙ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΑΚΚΤ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 

502_9 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΞΙΝΟ 
ΝΕΡΟ - ΑΜΜΟΧΩΡΙ" ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ "ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - 
ΦΛΩΡΙΝΑ" (5020) ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΘ 0+000 
ΕΩΣ 10+500 

SWEDESURVEY A.B. 502_10 

Πρότυπες μελέτες οχετών και 
τοίχων αντιστήριξης «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

Πρότυπες Μελέτες Οχετών – Τοίχων 
(CD) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
(ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ )   
 
(Μελετητής ) 
 
 
(revision_, Ημερομηνία _ ) 
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Πίνακας 1: Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης – Έλεγχος πληρότητας 

# Περιεχόμενα ΠΠΜ Ναι Οχι Δ/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ     

1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας     

 Αναφέρεται ο τίτλος της Σύμβασης Ανάθεσης της Μελέτης και περιγράφονται τα εξής:     
 (1) Ο σκοπός της προς εκπόνηση μελέτης συνοπτικά     
 (2) Τα στάδια ή/και οι φάσεις της μελέτης     
 (3) Οι εργασίες που προβλέπονται ανά στάδιο ή/και φάση της μελέτης     
 (4) Η διευκρίνιση όλων των απαιτήσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης     
 (5) Τα παραδοτέα της μελέτης     
 (6) Ο αριθμός των αντιγράφων σε κάθε υποβολή     
 (7) Ο τελικός αριθμός αντιγράφων που υποβάλλονται σε χαρτί     
 (8) Το μέσο επί του οποίου θα γίνονται οι ενδιάμεσες υποβολές και τα πρωτότυπα τεύχη και σχέδια (διαφανή, άδετες 

σελίδες σε χαρτί, ψηφιακή μορφή, κτλ.) 
    

1.2 Πολιτική Ποιότητας      

 α. Διατυπώνεται δήλωση δέσμευσης του Αναδόχου Μελετητή για την τήρηση γενικής πολιτικής διαχείρισης της 
ποιότητας κατά την εκπόνηση της μελέτης. Η διατύπωση γίνεται με απλά λόγια προκειμένου να κατανοείται από την ομάδα 
εργασίας, αλλά και τους άλλους εμπλεκόμενους. Στόχος της δήλωσης είναι να δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για 
τον αυτοσεβασμό των μελών της Ομάδας Μελέτης στο έργο τους, αλλά και ο σεβασμός των τρίτων προς το έργο της 
Ομάδας Μελέτης. 

    

 β. Καταγράφονται κατά σειρά ισχύος όλα τα επίσημα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως ή εμμέσως για 
την εκπόνηση της μελέτης 

    

 γ. Επιπλέον εφόσον κρίνεται ότι θα πρέπει να διατυπωθούν-σχεδιασθούν νέα πρότυπα (π.χ. πρότυπα κατασκευής, 
τυπικά έργα, παραδοχές υπολογισμού κτλ.), αυτά δηλώνονται και δικαιολογείται η ανάγκη 

    

 δ. Αναφέρονται οι όροι με τους οποίους θα ενσωματώνονται οι τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στη διάρκεια 
εκπόνησης της μελέτης 

    

 ε. Αναφέρεται ο τρόπος που θα αντιμετωπίζονται οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις με τις οποίες επιτυγχάνονται οι 
σκοποί της μελέτης 

    

1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας     

 Κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της μελέτης αναλύεται σε επιμέρους προγράμματα ενεργειών σύμφωνα με τη Σύμβαση 
και τις ισχύουσες (ή μετά από πρόταση του Αναδόχου Μελετητή αποδεκτές από την Υπηρεσία)  Οδηγίες ή/και 
Προδιαγραφές μελετών που αφορούν στη μελέτη του έργου.  
Εφόσον ο Ανάδοχος Μελετητής διατηρεί δικό του σύστημα ποιότητας (ΣΠ) τότε το ΠΠΜ μπορεί να παραπέμπει στις 
σχετικές έγγραφες διαδικασίες ή οδηγίες εκείνων των μερών του ΣΠ που  καλύπτουν τις ανάγκες της μελέτης του έργου. 

    

2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     

2.1 Μεθοδολογία Εργασιών Εκπόνησης της Μελέτης     

 α. Περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τα 
επιτάγματα της Σύμβασης. 
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# Περιεχόμενα ΠΠΜ Ναι Οχι Δ/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

 β. Δηλώνονται και περιγράφονται όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της μελέτης:     
 (1) Ο εξοπλισμός συνοπτικά (για τις λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στην §3.4)     
 (2) Το λογισμικό συνοπτικά (για τις λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στην §3.4)     
 (3) Το ανθρώπινο δυναμικό της Ομάδας Μελέτης με αναλυτικά στοιχεία όπως οι θέσεις στο έργο, τα ονόματα, οι 

ειδικότητες, η εμπειρία (βιογραφικά σημειώματα) 
    

 (4) Οι υπεργολάβοι, οι εξωτερικοί σύμβουλοι (δίνονται αναλυτικά στοιχεία παρουσίασης) με αναφορά στα 
συγκεκριμένα μέρη της μελέτης που αυτοί θα αναλάβουν 

    

 γ. Περιγράφεται ο τρόπος της τυχόν ειδικής εκπαίδευσης που απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών 
της μελέτης (π.χ. για την εκτέλεση κυκλοφοριακών μετρήσεων, ερευνών προέλευσης-προορισμού και δεδηλωμένης 
προτίμησης απαιτείται εκπαίδευση προσωρινού βοηθητικού προσωπικού) 

    

 δ. Αναφέρονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τυχόν εγκρίσεις ή παροχή στοιχείων από τρίτους φορείς 
που θα χρειαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης (π.χ. στην περίπτωση αεροφωτογραφήσεων απαιτείται 
έγκριση της ΓΥΣ, στην περίπτωση εμπλοκής του έργου της μελέτης με περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος απαιτείται 
συλλογή στοιχείων από αρμόδια αρχαιολογική εφορία κτλ.) 

    

 ε. Δηλώνονται τα βασικά κριτήρια με τα οποία ελέγχεται η ικανοποίηση του σκοπού της μελέτης     
 στ. Καταγράφονται οι παραδοχές που θα εφαρμοσθούν σε κάθε επιμέρους τμήμα της μελέτης     
 ζ. Περιγράφεται ο τρόπος που θα αντιμετωπισθεί η περίπτωση έκδοσης νέων ή αναμενόμενων προδιαγραφών, 

κανονισμών, κωδίκων (π.χ. η αντικατάσταση του ΚΤΣ 97 με το ΕΝ 206) 
    

 η. Περιγράφεται ο τρόπος και τα σημεία στα οποία θα διεξαχθούν έλεγχοι κατασκευασιμότητας των επιμέρους 
σχεδιασμών της μελέτης  

    

 θ. Περιγράφεται ο τρόπος και τα σημεία εφαρμογής της διαδικασίας Ανάλυση της Λειτουργικής Αξίας, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων της μελέτης με τον οικονομικότερο τρόπο, χωρίς όμως συμβιβασμούς ως προς 
την ποιότητα στον κύκλο ζωής του έργου 

    

 ι. Δίνεται το γενικό διάγραμμα ροής των εργασιών της μελέτης, με ανάλυση σε επιμέρους υποομάδες εργασιών 
και η διασύνδεσή τους 

    

2.2 Έλεγχοι ανά Τμήματα και στο Σύνολο της Μελέτης     

 α. Καθορίζονται τα σημεία στα οποία εκτελούνται οι έλεγχοι των τμημάτων και του συνόλου της μελέτης, καθώς και 
κατά στάδια και φάσεις της εκπόνησης της μελέτης. 

    

 β. Δίνεται η περιγραφή του αντικειμένου των ελέγχων, περιλαμβάνεται και καθορισμός: βαθμού αξιοπιστίας, 
ανοχών ακρίβειας, πληρότητας ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με βάση τις εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές και Οδηγίες 
για κάθε διακριτό μέρος της μελέτης π.χ. υπολογισμοί, σχέδια, εργαστηριακές δοκιμές, μορφή και οργάνωση των 
παραδοτέων. 

    

 γ. Ορίζονται οι υπεύθυνοι (εσωτερικοί συνεργάτες ή/και εξωτερικός φορέας) διενέργειας των ελέγχων και  
περιγράφεται η έκταση της αρμοδιότητας/δικαιοδοσίας του καθενός, για κάθε υποομάδα μελέτης και για τη συνολική 
μελέτη ανάλογα  με τη γενική ταξινόμηση των ελέγχων: 

    

 (1) Ελεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τις υποομάδες της Ομάδας Μελέτης (π.χ. από την 
υποομάδα τοπογραφικών προς την υποομάδα έργων πολιτικού μηχανικού) 

    

 (2) Ελεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τους Υπεργολάβους     
 (3) Ελεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς την Υπηρεσία     
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# Περιεχόμενα ΠΠΜ Ναι Οχι Δ/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

2.3 Επαληθεύσεις Αποτελεσμάτων     

 Οι επαληθεύσεις αφορούν στο περιεχόμενο της μελέτης, διενεργούνται οπωσδήποτε πριν να παραχθούν τα παραδοτέα, 
αλλά και πριν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία προηγούμενου σταδίου ή φάσης της μελέτης στο επόμενο στάδιο ή φάση 
αυτής. Για την υλοποίηση των επαληθεύσεων καθορίζονται: 

    

 α. Τα αντικείμενα των επαληθεύσεων      
 β. Τα σημεία εκτέλεσης των επαληθεύσεων στη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης     
 γ. Ο τρόπος διεξαγωγής των επαληθεύσεων (καθορίζονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι, π.χ. επαλήθευση 

υπολογισμών με άλλο λογισμικό, επαλήθευση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών σε άλλο εργαστήριο, σύγκριση 
με παρόμοιο σχεδιασμό που έχει επικυρωθεί στην πράξη κτλ.) 

    

 δ. Οι συνεργάτες του Αναδόχου Μελετητή που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις     
 ε. Οι εξωτερικοί ελεγκτές που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις     
 στ. Οι επαληθεύσεις στις οποίες μπορεί ή/και πρέπει να συμμετέχει η Υπηρεσία     

2.4 Ανασκοπήσεις της Μελέτης     

 Οι ανασκοπήσεις της μελέτης έχουν σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την επίλυση προβλημάτων και την 
διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη Σύμβαση. Για την υλοποίηση 
των ανασκοπήσεων καθορίζονται: 

    

 α. Τα κρίσιμα στάδια και φάσεις της μελέτης που θα γίνονται συναντήσεις για ανασκόπηση προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται ότι: 

    

 (1) Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο και έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια αποδοχής τους     
 (2) Ολες οι συμβατικές απαιτήσεις, καθώς και εκείνες που έχουν τεθεί εσωτερικά από την ομάδα μελέτης, οι 

κανονισμοί, οι κώδικες, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές, που έχουν εφαρμογή στη μελέτη, έχουν ληφθεί υπόψη 
    

 (3) Στα αρχικά δεδομένα έχουν γίνει οι αλλαγές που καθορίστηκαν με απαίτηση είτε της Υπηρεσίας είτε του 
Αναδόχου Μελετητή 

    

 (4) Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι σωστές και συμβατές μεταξύ τους και όλες οι πληροφορίες 
προέρχονται από αξιόπιστες πηγές 

    

 (5) Τα προτεινόμενα υλικά είναι δοκιμασμένα και αξιόπιστα σύμφωνα με συγκεκριμένη τεκμηρίωση      
 (6) Το αποτέλεσμα της μελέτης είναι υλοποιήσιμο σε πραγματικές συνθήκες (κατασκευασιμότητα) και όλες οι 

παράμετροι για τον κύκλο ζωής του έργου έχουν ληφθεί υπόψη (συντηρησιμότητα) 
    

 (7) Τα θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας των χρηστών του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη, καθώς και 
του προσωπικού που θα το κατασκευάσει, έχουν ληφθεί υπόψη με την πρέπουσα σημασία 

    

 (8) Τα σχέδια και το σύνολο των παραδοτέων συμβαδίζουν με τις πρακτικές που εφαρμόζει ο Ανάδοχος Μελετητής, 
ή/και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και όλα αυτά συσχετίζονται με το σωστό τρόπο μεταξύ τους 

    

 (9) Τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων (εφόσον αυτές έχουν προηγηθεί) παρουσιάζονται και εξετάζονται κατά τις 
ανασκοπήσεις 

    

 β. Οι συμμετέχοντες (προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή, υπεργολάβοι, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας)     
 γ. Ο τρόπος και η μορφή τήρησης (δίνεται έντυπο προτύπου) και επικύρωσης των πρακτικών κατά τις συναντήσεις     

2.5 Επίσημη Αποδοχή ή Έγκριση Τμημάτων της Μελέτης – Συνολική Επικύρωση της Μελέτης     

 Η επίσημη αποδοχή ή έγκριση τμημάτων της μελέτης γίνεται κατά στάδια ή/και φάσεις της μελέτης. Γι αυτό το σκοπό 
καθορίζονται: 
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 α. Τα σημεία όπου απαιτείται να γίνονται επικυρώσεις ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της μελέτης     
 β. Οι τρόποι επικύρωσης ανάλογα με το αντικείμενο     
 Η συνολική επικύρωση της μελέτης γίνεται κατά την εκτέλεση του έργου, και γι΄ αυτό εφόσον αυτή προβλέπεται από τη 

Σύμβαση Ανάθεσης της μελέτης, τότε καθορίζεται και ο τρόπος εμπλοκής του Αναδόχου Μελετητή. 
    

2.6 Ελεγχοι  και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας     

 Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας μπορεί να αφορούν σε κάθε στάδιο και φάση της μελέτης. Γι αυτό 
καθορίζονται: 

    

 α. Τα σημεία των ελέγχων και εγκρίσεων     
 β. Οι αρμόδιοι για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις     
 γ. Οι σχετικές ενέργειες ώστε να παγιοποιούνται τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και να αποτελούν αποδεκτά δεδομένα 

εισόδου για τα επόμενα στάδια και φάσεις της μελέτης με διαδικασίες που καλύπτουν: 
    

 (1) Την κατ΄ αρχήν αποδοχή των προτάσεων του Αναδόχου Μελετητή, που αποκτάται με την τήρηση  επίσημων 
πρακτικών  

    

 (2) Την προέγκριση (έγγραφη αποδοχή) ενδιαμέσων αποτελεσμάτων της μελέτης     
 (3) Την επίσημη έγκριση ενδιαμέσων σταδίων και φάσεων της μελέτης     
 (4) Τις τμηματικές παραλαβές της μελέτης     

2.7 Διαχείριση των Αλλαγών      

 Ο τρόπος διαχείρισης των αλλαγών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της φάσης 
κατασκευής του έργου, ανάλογα με την προέλευσή τους απαιτεί τον καθορισμό του είδους των αλλαγών που είναι:  

    

 α. Αλλαγές επιβαλλόμενες από την Υπηρεσία     
 β. Αλλαγές επιβαλλόμενες από τον Ανάδοχο Μελετητή     
 γ. Αλλαγές επιβαλλόμενες σε προηγούμενο περαιωμένο στάδιο ή φάση της μελέτης     
 δ. Αλλαγές που προβλέπεται ότι μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου      

2.8 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών της Μελέτης     

 Στο πλαίσιο του γενικού χρονοδιαγράμματος καθορίζεται η αντιστοιχία όλων των επιμέρους εργασιών με χρονικές 
διάρκειες σύμφωνα με τη σύμβαση και παρουσιάζονται με σαφήνεια: 

    

 α. Η διασύνδεση και η αλληλουχία των επιμέρους εργασιών ή/και τμημάτων της μελέτης όπου αυτή απαιτείται     
 β. Η αντιστοιχία των δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος με τις απαιτούμενες ενέργειες (βλ.§ 9)     

2.9 Πρόοδος της Μελέτης     

 Διατυπώνεται ο τρόπος παρακολούθησης της προόδου της μελέτης και επισυνάπτονται τυπικά έντυπα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της προόδου και καθορίζονται: 

    

 α. Τα περιεχόμενα των εκθέσεων προόδου     
 β. Η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων προόδου     
 γ. Ο αρμόδιος υπεύθυνος σύνταξης εκθέσεων προόδου     
 δ. Οι υποχρεώσεις των επικεφαλής υποομάδων μελέτης για την παροχή όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν 

την πρόοδο 
    

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     

3.1 Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράμματος Εκπόνησης της Μελέτης     



 
  

 

K:\A50200\Design\Tenders\2023_AA_6068_texnika\Tefhi\03_SoW_6068.docx                       5022/6068/B02 
26 

# Περιεχόμενα ΠΠΜ Ναι Οχι Δ/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

 Περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δομή της Ομάδας Μελέτης με παράθεση των απαιτούμενων επεξηγήσεων ως προς 
τις βαθμίδες αρμοδιοτήτων των μελών. Δηλαδή παρουσιάζεται η κατάταξη της στελέχωσης της ομάδας για κάθε στάδιο 
και φάση της μελέτης ανά κατηγορία επιμέρους μελετών, οι θέσεις των υπευθύνων (αναγράφονται και τα ονόματα) για 
κάθε υποομάδα ή/και ειδικότητα, ανάλογα με την κατηγορία της μελέτης (π.χ. για τις κατηγορίες μελετών πολεοδομικών, 
αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, συγκοινωνιακών, στατικών, υδραυλικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, λιμενικών, 
περιβαλλοντικών κτλ.), οι εσωτερικοί ελεγκτές της μελέτης, οι εξωτερικοί σύμβουλοι. Η αναλυτική περιγραφή πρέπει να 
συνοδεύεται από  έντυπα του ΠΠΜ τα οποία υποδεικνύουν τους υπεύθυνους με σαφείς αρμοδιότητες χωρίς 
αλληλοκάλυψη και χωρίς να συσσωρεύονται  πολλαπλές αρμοδιότητες σε ένα πρόσωπο, για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

    

 α. Γενικός συντονισμός της Ομάδας Μελέτης και των υπεργολάβων καθώς και των εξωτερικών συμβούλων     
 β. Παρακολούθηση της προόδου της μελέτης     
 γ. Διασυνδέσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς     
 δ. Ελεγχος των εργασιών των υπεργολάβων και των εξωτερικών συμβούλων     
 ε. Τήρηση των αρχείων     
 στ. Εγκριση αποκλίσεων από τις εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές και Οδηγίες     
 ζ. Παρακολούθηση της διακίνησης και της κατάστασης των παραδοτέων, καθώς και κεντρικός συντονισμός για την 

παρακολούθηση, τον  έλεγχο και την ενημέρωση  του αρχείου 
    

 η. Ενέργειες για την τυχόν απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκπόνηση της 
μελέτης 

    

 θ. Διαδικασίες για την επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων Γραφείων Μελετών (Συμπραττόντων ή 
Κοινοπρακτούντων εφόσον υπάρχουν) 

    

 ι. Επικοινωνία με την Υπηρεσία (με ορισμό ενός μοναδικού αρμόδιου)     

3.2 Διάγραμμα Οργανογράμματος     

 Παρουσιάζεται σε διαγραμματική μορφή το αναλυτικό οργανόγραμμα εκπόνησης της μελέτης το οποίο πρέπει να 
εμπεριέχει την απεικόνιση για: 

    

 α. Τις κύριες λειτουργίες     
 β. Τις θέσεις που καθορίζονται ρητά στη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης     
 γ. Τις θέσεις των ελεγκτών της μελέτης, εφόσον προβλέπεται τέτοια διακεκριμένη οντότητα     
 δ. Τον τρόπο διασύνδεσης των Συμπραττόντων ή Κοινοπρακτούντων Γραφείων Μελετών, εφόσον ο Ανάδοχος 

Μελετητής αποτελείται από περισσότερες της μιας οντότητες  
    

3.3 Υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύμβουλοι     

 α. Αναφέρονται όλοι οι εγκεκριμένοι από τον Ανάδοχο Μελετητή, ή/και την Υπηρεσία (εφόσον αυτό προβλέπεται 
από τη σύμβαση) υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στην εκπόνηση της μελέτης.  

    

 β. Περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υπεργολάβων και εξωτερικών συμβούλων, την οποία 
θα ακολουθεί ο Ανάδοχος Μελετητής.  

    

 γ. Διατυπώνονται τα κριτήρια (π.χ. ο διαθέσιμος εξοπλισμός, το σχετικό λογισμικό κτλ.) που θα λαμβάνονται 
υπόψη, για την αξιολόγηση των υπεργολάβων και εξωτερικών συμβούλων, είτε άμεσα, είτε με παραπομπή σε διαδικασία 
του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή.  

    

 δ. Με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των προβλεπομένων από την έγγραφη Σύμβαση Συνεργασίας (δηλαδή 
την καλή εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων), περιγράφονται οι επιθεωρήσεις που θα 
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γίνονται στους υπεργολάβους και στους εξωτερικούς συμβούλους από αρμόδια στελέχη του Αναδόχου Μελετητή ή/και 
από την Υπηρεσία εφόσον το τελευταίο προβλέπεται από τη Σύμβαση Ανάθεσης της μελέτης 

3.4 Εξοπλισμός (περιλαμβάνεται και το λογισμικό)     

 Περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ο εξοπλισμός (γραφείου και πεδίου ή και εργαστηρίων δοκιμών όπου τέτοιος 
απαιτείται) και το λογισμικό, που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης και περιλαμβάνονται:  

    

 α. Κατάλογοι στους οποίους εμφανίζεται η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του λογισμικού:      
 (1) του Αναδόχου Μελετητή     
 (2) των υπεργολάβων     
 (3) της Υπηρεσίας που ενδεχομένως διατίθενται στον Ανάδοχο Μελετητή     
 β. Οι διαδικασίες συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισμού και επαλήθευσης του λογισμικού     
 γ. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιείται η παραλαβή και ο έλεγχος του εξοπλισμού που θα 

προμηθευτεί για τη συγκεκριμένη μελέτη, είτε άμεσα είτε με παραπομπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος 
ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή. Η περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες παραλαβής και ελέγχου 
της πληρότητας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (τυπική μορφή πρωτοκόλλου παραλαβής και κατάλογοι ελέγχων) 

    

 δ. Οι διαδικασίες εγκρίσεων του εξοπλισμού εκ μέρους της Υπηρεσίας εφόσον αυτό απαιτείται     

3.5 Διαχείριση Εγγράφων     

 Στη διαχείριση εγγράφων περιλαμβάνονται η διαμόρφωση των εξώφυλλων του τεύχους του ΠΠΜ και των τευχών και 
σχεδίων της μελέτης, των ειδικών φύλλων για την κατάσταση αναθεωρήσεων του ΠΠΜ, των δελτίων ελέγχου 
παραδοτέων, οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται για την αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας π.χ. φωτογραφικών φιλμ, 
δειγμάτων από γεώτρηση κτλ. Σχετικά στο έντυπο ΠΠΜ προβλέπονται τα εξής: 

    

 α. Αναγραφή του ονόματος των υπευθύνων σύνταξης του ΠΠΜ και του εγκρίνοντος εκπροσώπου του Αναδόχου 
Μελετητή και αντίστοιχες θέσεις υπογραφών 

    

 β. Θέση για το όνομα  και την υπογραφή του εγκρίνοντος εκ μέρους της Υπηρεσίας ο οποίος έχει κάνει το σχετικό 
έλεγχο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες 

    

 γ. Ειδικό φύλλο κατάστασης του ΠΠΜ όπου αναγράφονται οι τυχόν αναθεωρήσεις του ΠΠΜ με την αντίστοιχη 
σύντομη αιτιολογία, καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος και σε κάθε αναθεώρηση  

    

 δ. Περιγραφή οδηγιών για τη διανομή του ΠΠΜ στους αποδέκτες και για τον τρόπο αναθεώρησης (διαδικασία 
αναθεώρησης, αλλαγής σελίδων, ή τμημάτων, ή του συνόλου του ΠΠΜ 

    

 ε. Προτυποποίηση της μορφής και των περιεχομένων των εγγράφων καθώς και του τρόπου κωδικοποίησης τους 
ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους και να διευκολύνεται η αναγνώριση της προέλευσής τους: 

    

 (1) των τευχών και σχεδίων της μελέτης,     
 (2) των ψηφιακών αρχείων     
 (3) των εγγράφων     
 (4) των εντύπων που ενσωματώνονται στο ΠΠΜ για να χρησιμοποιηθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης (πρότυπα 

έντυπα πρακτικών συναντήσεων, διαδικασιών, οδηγιών, δελτίων ελέγχου παραδοτέων κτλ.) 
    

 στ. Καταγραφή σε συγκεκριμένο πίνακα όλων των εντύπων, π.χ. καρνέ τοπογραφικών εργασιών, απογραφικά 
δελτία  και ερωτηματολόγια κυκλοφοριακών ερευνών, κτλ. 

    

 ζ. Προσχεδιασμένες ετικέτες που θα συνοδεύουν, π.χ. φιλμ, δείγματα γεωλογικών/γεωτεχνικών ερευνών κτλ.     
 η. Περιγραφή των εντύπων που τυχόν θα παραδίνονται από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή     
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 θ. Αρχειοθέτηση (περιγράφεται ο τρόπος καταχώρησης σε αρχεία) των εγγράφων και εντύπων με διασφάλιση της 
δυνατότητας  εύκολης αναζήτησης των περιεχομένων πληροφοριών 

    

 ι. Καθορισμός της δικαιοδοσίας πρόσβασης των αρχείων     
 ια. Οδηγίες για τη σύνταξη εγγράφων κτλ. και σε δεύτερη γλώσσα εκτός της Ελληνικής εφόσον αυτό απαιτείται     

4. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ     

 Οι μη συμμορφώσεις μπορεί να αφορούν στη μη τήρηση διαδικασιών κατά την εκπόνηση της 
μελέτης, ή μη επίτευξη των στόχων της μελέτης. Μη συμμορφώσεις μπορεί να εμφανίζονται σε 
εργασίες:  
που εκτελούνται από τον Ανάδοχο Μελετητή  
που εκτελούνται από τους υπεργολάβους και εξωτερικούς συμβούλους 
που παραδίνονται έτοιμες από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή π.χ. τοπογραφικές αποτυπώσεις, 
γεωλογικές/γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, κυκλοφοριακές μετρήσεις  κτλ. 

    

 α. Περιγράφονται (είτε απευθείας, είτε με παραπομπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του 
Αναδόχου Μελετητή όταν τέτοιο υπάρχει) ο τρόπος διαχείρισης των μη συμμορφώσεων, όπου αυτές θα εντοπίζονται κατά 
την εκπόνηση της μελέτης καθώς και ο τρόπος λήψης των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διορθωθούν ή και να 
προλαμβάνεται η επανεμφάνισή τους. 

    

 β. Περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης και επαλήθευσης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και 
καθορίζονται οι αντίστοιχοι αρμόδιοι για τις σχετικές ενέργειες. 

    

5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ      

 Οι επιθεωρήσεις αφορούν στην τήρηση των προκαθορισμένων διαδικασιών κατά την εκπόνηση της μελέτης, ενώ δεν 
αφορούν στο περιεχόμενο της μελέτης. Ο τρόπος υλοποίησης των επιθεωρήσεων περιγράφεται, είτε στο ΠΠΜ είτε γίνεται 
παραπομπή στο σύστημα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή, όταν τέτοιο υπάρχει. Αυτές εκτελούνται κατά την εξέλιξη 
των εργασιών από κατάλληλα στελέχη και προκαθορίζονται αντίστοιχα ανάλογα και με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση 
Ανάθεσης της μελέτης:  

    

 α. Οι επιθεωρητές από στελέχη του Αναδόχου Μελετητή     
 β. Οι επιθεωρητές από εξωτερικούς φορείς     
 γ. Οι επιθεωρητές που ορίζει η Υπηρεσία      

6. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΠΜ     

 Περιγράφεται ο τρόπος που θα ενεργούνται ανασκοπήσεις μετά από τη συγκέντρωση διαφόρων στοιχείων κατά την 
πορεία της μελέτης (από δελτία ελέγχων, επιθεωρήσεις, παράπονα της Υπηρεσίας κτλ.). Ο τρόπος υλοποίησης των 
ανασκοπήσεων περιγράφεται, είτε στο ΠΠΜ είτε γίνεται παραπομπή στο σύστημα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή (αν 
υπάρχει), και καθορίζονται: 

    

 α. Τα τακτικά και έκτακτα σημεία διεξαγωγής ανασκοπήσεων     
 β. Οι συμμετέχοντες σε κάθε περίπτωση των ανασκοπήσεων     
 γ. Τα σημεία ανασκοπήσεων μπορεί ή/και πρέπει να συμμετέχει η Υπηρεσία     

7. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ     

 Περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης και οι αντίστοιχες ενέργειες για θέματα που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα. 
Στα άλλα θέματα μπορεί να περιλαμβάνονται: 
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# Περιεχόμενα ΠΠΜ Ναι Οχι Δ/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

 α. Τα μέτρα ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή στην περίπτωση που 
περιλαμβάνονται εργασίες πεδίου 

    

 β. Το ΣΑΥ που πρέπει να συντάξει ο Ανάδοχος Μελετητής σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά το στάδιο 
εφαρμογής της μελέτης στην κατασκευή του έργου 

    

 γ. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες του Αναδόχου Μελετητή κατά την εκτέλεση 
εργασιών πεδίου 

    

 δ. Η υποχρέωση του Αναδόχου Μελετητή να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας εφόσον προβλέπεται από τη 
Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης 

    

8. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ     

 Ολες οι απαιτούμενες παραπομπές ή αναφορές, που χρειάζεται να γίνονται σε σχέση με τη μελέτη, περιλαμβάνονται στο 
ΠΠΜ και κατατίθενται με μορφή καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του 
Αναδόχου Μελετητή, διαθέσιμα άμεσα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ξένων φορέων. Τέτοια στοιχεία είναι: 

    

 α. Οι ισχύουσες εκδόσεις σχεδίων που θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα κατά την εκπόνηση της μελέτης     
 β. Τα πρότυπα, οι κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για την εκπόνηση μελετών     
 γ. Τα πρότυπα, οι κανονισμούς, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για την κατασκευή του έργου      
 δ. Οι έγγραφες διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο υλοποίησης διαφόρων απαραίτητων λειτουργιών για την 

εκπόνηση της μελέτης 
    

 ε. Οι έγγραφες οδηγίες που υποδεικνύουν τις λεπτομέρειες διαφόρων εργασιών οι οποίες χρειάζονται για την 
εκπόνηση της μελέτης 

    

 στ. Οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή (εφόσον τέτοιο υπάρχει) στις οποίες γίνεται 
παραπομπή από το ΠΠΜ της μελέτης 

    

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (βλ. §4.7 των κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ)     

 Στο εκτελεστικό τμήμα του ΠΠΜ περιλαμβάνονται τα προγράμματα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται 
συγκεκριμένα κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της μελέτης. Στα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνονται: 

    

 α. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων στα στάδια και φάσεις εκπόνησης κάθε τμήματος ή λειτουργικής ενότητας της 
μελέτης  

    

 β. Τα κρίσιμα σημεία (σημεία στάσης) στα οποία απαιτείται αποδοχή ή έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών      
 γ. Τα έγγραφα αναφοράς που πρέπει να εφαρμόζονται π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα και συμβατικές 

απαιτήσεις 
    

 δ. Η περιγραφή των ενεργειών (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνονται και παρατίθενται συνοπτικά οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις και τα κριτήρια αποδοχής) για τις δραστηριότητες σε κάθε στάδιο ή/και φάση της μελέτης με όσες λεπτομέρειες 
χρειάζονται 

    

 ε. Τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται π.χ. κατάλογοι ελέγχων, παραδοτέων της μελέτης κτλ.     
 στ. Οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε φάση και δραστηριότητα (μελετητής, υπεργολάβοι, εξωτερικοί σύμβουλοι, 

Υπηρεσία, τρίτοι) καθώς και τα αρμόδια πρόσωπα σε κάθε περίπτωση (π.χ. οι αρμόδιοι κατά ειδικότητα, αρχιτέκτονας, 
στατικός, συγκοινωνιολόγος, υδραυλικός κτλ.)  

    

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΜ     

 Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΜ, ανάλογα με την έκταση του αντικειμένου τους μπορεί είτε να περιέχονται στο 
κύριο κείμενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως παραρτήματα. Ως παραρτήματα του ΠΠΜ μπορεί να είναι: 
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# Περιεχόμενα ΠΠΜ Ναι Οχι Δ/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

 α. Η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης       
 β. Το χρονοδιάγραμμα      
 γ. Το οργανόγραμμα και οι αρμοδιότητες      
 δ. Οι κατάλογοι εξοπλισμού     
 ε. Οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή που έχουν εφαρμογή     
 στ. Οι χρησιμοποιούμενες οδηγίες      
 ζ. Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν     
 η. Τα σχέδια, τα πρότυπα, οι κανονισμοί, οι προδιαγραφές κτλ. που θα χρησιμοποιηθούν     

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ     

11.1 Γενικό Συμπέρασμα για την Επάρκεια του ΠΠΜ     

 Το ΠΠΜ πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα προηγούμενα και όπου αυτό δε συμβαίνει:     
 α. Υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση      
 β. Η αιτιολόγηση είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία     

11.2 Συσχέτιση ΠΠΜ με Συμβατικές Απαιτήσεις     

 Το ΠΠΜ συνοδεύεται από κατάλληλο πίνακα από τον οποίο φαίνεται ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών 
τευχών. Δηλαδή παρουσιάζεται η αντιστοιχία των στοιχείων (βλ. §1 έως 8) και των αντίστοιχων προγραμμάτων ενεργειών 
(βλ. § 9) του ΠΠΜ με αναφορές στα άρθρα, παραγράφους κτλ. των συμβατικών τευχών 
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